

## Taotlus projekti AMIF2020-2 toetuslepingu pikendamiseks

Eesti Punane Rist (EPR) esitab taotluse Siseministeeriumi ja EPR vahel 16.12.2022 muudetud toetuslepingu nr 14-8.6/912-1 pikendamiseks viie kuu võrra kuni 30.11.2023.

Tähtaja pikendamise taotlus on seotud 2020 aasta algul koroonaviiruse pandeemiast tingitud eriolukorra kehtestamisega, mil liikumispiirangute tõttu ei saanud EPR Politsei- ja Piirivalveametilt teavitusi sunniviisilistest väljasaatmistest ega 2020. aastal pikka aega väljasaatmisi vaadelda. Sellest tulenevalt ei saanud EPR kokkulepitud tegevusi teostada ja seatud vaatluste arvu täitmisele kaasa aidata.

Anname teada, et Eesti Punasel Ristil on tahe koostööd jätkata ja oleme selleks valmis. Seoses sellega taotleme toetuslepingu nr 14-8.6/912-1 pikendamist viie kuu võrra kuni 30.11.2023 ja toetuslepingu lisa 2 muutmist, kattes nii kululiigid „Tööjõukulud“ kui ka „Sõidu- ja lähetuskulud“ projekti sõidu- ja lähetuskulude arvelt, projekti kogueelarve sellega ei muutu. (vt. muudetud eelarve)

Teeme ettepaneku toetuslepingu muudatuse jõustumiseks alates 1. juulist 2023 a

Lugupidamisega,

Arvi Perv

Peasekretär

Eesti Punane Rist

(allkirjastatud digitaalselt)

Lisad: projekti tegevuskava ja tulemuste vorm

