

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2023–31.12.2024

Tegevus 1. Kemikaalide riskide hindamine

Alategevus 1.1. Koolitusvajaduse hindamine

Tegevuse käigus vaadeldakse, kes on Eestis riskihindamise koolitajad ning millised on nende teadmised ja oskused. Leitud tulemuste põhjal vaadeldakse, mis valdkonnas oleks koolitust vaja ning korraldatakse hilisemates etappides koolitused.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitusvajaduse hindamine	01.01.2023–31.12.2024	01.01.2023–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitusvajaduse hindamisega on alustatud	0	0	Tegevuse tulemusel on alustatud koolitajatevate sihtrühma kaardistamisega

Alategevus 1.2. Koolitusteemade ülevaatus

Pärast koolitajate sihtrühmaga tutvumist pannakse paika koolitus(t)e teemad ja plaan.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitus(t)e teemade kaardistamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata
Koolitus(t)e plaani koostamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitus(t)e teemad on kaardistatud ja plaan koostatud	-	-	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Alategevus 1.3. Koolitajate väljaselgitamine ja riigihanke korraldamine

Pärast koolitusvajaduse väljaselgitamist ja koolitusplaani koostamist uuritakse, kus leidub koolitajaid (suure tõenäosusega väljaspool Eestit), kes suudaksid pakkuda sobivaid koolitusi. Seejärel korraldatakse riigihange sobiva(te) koolitaja(te) leidmiseks.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Võimalike koolitajate väljaselgitamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata
Riigihanke korraldamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Võimalikud koolitajad on leitud ja riigihange korraldatud	0	0	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Alategevus 1.4. Koolituste korraldamine

Pärast koolitaja(te) leidmist korraldatakse kemikaalide riskide hindajatele koolitus (nn koolitajate koolitus).

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitusprogrammi kokkupanek	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata
Koolituste korraldamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitatud spetsialistide arv	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Tegevus 2. Biomonitoringu korraldamine põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna seas

Alategevus 2.1. Riigihanke jaoks lähteülesande püstitamine

Tegevuse eesmärk on teha eeltoimingud ning püstitada lähteülesanne biomonitoringu korraldamiseks Ida-Virumaal põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna hulgas.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Lähteülesande jaoks eelneva analüüsi tegemine ja lähteülesande püstitamine	01.01.2023–31.12.2023	01.03.2023–01.09.2023

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Selgitus
Väljundnäitaja	Lähteülesanne on püstitatud	1	-

Alategevus 2.2. Riigihanke korraldamine

Tegevuse käigus otsitakse sobivaim osapool uuringu tegemiseks ning tulemuste hindamiseks ja analüüsimiseks.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Riigihanke korraldamine	01.05.2023–31.01.2024	01.05.2023–31.01.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Selgitus
Väljundnäitaja	Riigihange on korraldatud, pakkumised saadud ja nende seast valik tehtud	1	Riigihange on korraldatud, pakkumised on saadud ja nende seast on valik tehtud

Alategevus 2.3. Eetikakomiteelt loa saamine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
Eetikakomitee loa taotlemine ja eetikakomitee otsus	31.01.2024–31.03.2024	31.01.2024–31.03.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Eetikakomiteele on taotlus esitatud ja eetikakomitee otsus on teada	1	Eetikakomiteele on taotlus esitatud ja eetikakomitee otsus on teada

Alategevus 2.4. Proovide võtmine

Tegevuse käigus alustab riigihanke läbinud ettevõtte proovide võtmise ja analüüsidega.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Proovide võtmine	01.04.2024–31.12.2025	01.04.2024–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Proovid võetud on	0	250	Proovid on võetud

Alategevus 2.5. Proovide analüüsimisega alustamine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Proovide analüüsimine	01.04.2024–31.12.2026	01.04.2024–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Proovid analüüsitud on	0	250	Proovid on analüüsitud