



TRANSPORDIAMET

Maksim Sarajev
Nordpont OÜ
maksim.sarajev@nordpont.ee
Madara 25
10612, Tallinn, Harju maakond

Meie 21.11.2023 nr 8-1/23-163/24140-1

Lungu silla remont

Tehnoloogiline paus

Transpordiameti ja Nordpont OÜ vahel on 14.08.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1654-1 „Riigitee nr 20156 Käru-Kädva km 4,328 asuva Lungu silla (nr 306) remont“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on 14.08.2023 kirjaga 8-1/23-068/ 1695-1 antud välja alustamiskorraldus kus on määratud tööde teostamise tähtjaks 14.12.2024.

Lähtudes töövõtja 16.11.2023 nr 01 taotlusest tehnoloogilise pausi kehtestamiseks, seoses kõrge veetasemega ja vastavalt lepingu punktile 3.3 peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 20.11.2023.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkumisel 2024 aastal on 1 kuu, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalmer Helgand
sillainsener
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaat: Insten Projekt OÜ

5183473, Kalmer.Helgand@transpordiamet.ee