



TRANSPORDIAMET

Kristiina Lobrev
AS TREF
kristiina.lobrev@tref.ee

Meie 02.05.2025 nr 3.2-3/25/232-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREF vahel on 18.02.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/232-1 „Riigitee 2 Tallinna – Tartu – Võru – Luhamaa tee km 236,314-244,128 taastusremont.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse Töö teostamist Tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab Töö alguskuupäevaks 12.05.2025.

Ehitustööde teostamiseks on aega 3 kuud. Ehitustööde teostamise tähtpäev on seega 12.08.2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Antti-Armin Pärna
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus