



OTSUS

18.11.2024

nr 11.2-53/24/1616

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lg 2 punkt 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1, lg 2 p 4 ja lg 6, riigihalduse ministri 01.07.2022 määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 20 alusel ning arvestades toetuse saaja Tartumaa Omavalitsuste Liit, registrikood 80190322, 04.06.2024 esitatud ning 11.06.2024 täiendatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus):

**otsustab:**

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0134 „Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude kaardistamine ning kohaliku tooraine kättesaadavuse uuring“ 11.09.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-2/23/1142 punkte 3 ja 10.7 järgmiselt:
  - 1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **17.05.2023 – 21.02.2025.**“;
  - 1.2 „10.7. teostab järjepidevat seiret projekti indikaatorite täitmise üle ning esitab projekti lõpparuande hiljemalt **07.03.2025**“.

Toetuse saaja esitas 15.11.2024 rakendusüksusele avalduse muuta projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva. Perioodi pikendamise vajadusena tõi toetuse saaja välja järgmised põhjused:

Tootjate kaardistamise raskused: Kuigi mahetootjate kohta on olemas üleriigiline register, puudub selline andmebaas tavatootjate kohta. Selle tulemusena on info kogumine aeganõudev ja võtab oodatust kauem aega.

Fookusgrupi intervjuudega seotud väljakutsed: Tootjatel on seni olnud vähene huvi fookusgrupi intervjuudel osaleda. Sügiseste põllutööde pikenemine ja väga keeruline majanduslik seis põllumajandussektoris on pannud tootjad raskesse olukorda. Seetõttu on vajalik enne tootjate intervjuudele kutsumist nendega personaalselt kohtuda, mis nõuab täiendavat aega.

**Projekti edenemine:**

I osa on edukalt ellu viidud: Haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude kaardistamine 8 omavalitsuses on edukalt lõpule viidud. Selle põhjal on valmimas tegevuskava, mis läheb lähipäevil kooskõlastusringile.

Tootjate sisendi vajadus: Täieliku tegevuskava koostamiseks on hädavajalik saada tootjate sisend. Seetõttu on vajalik lisatähtaeg, et suhelda tootjatega ja kaasata nende sisend tegevuskavasse.

Rakendusüksuse hinnangul on tootjate kaasamine projekti edukaks lõpuleviimiseks kriitilise tähtsusega. Seetõttu on taotlus põhjendatud ning projekti elluviimise aja muutmine toetab oodatavate tulemuste ja eesmärkide saavutamist.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest."

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp  
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Saskia Piibor  
663 1902  
saskia.piibor@rtk.ee