

TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT
Lepaaugu piirkonna arenduse III etapp

Käesolev akt on koostatud 21.oktoobril 2024. aastal.

Alus:	08.05.2024 sõlmitud töövõtuleping nr 1-18/2024/81
Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus
Esindaja:	Marju Pajumets
Töövõtja:	Reibal JRK OÜ registrikoodiga 10309684, aadressiga Kasvandu tee 5, Kaiu alevik, Kaiu vald, Raplamaa 79301
Esindajad:	Rein Jõessar
Tellija omanikujäreelvalve:	Tuulesuund OÜ
Esindaja:	Hendrik Kippar
Tööde teostamise periood:	02.09.2024-18.10.2024
Tööde lepinguline maksumus:	113 400.- eurot (ilma käibemaksuta).
Tegelik tööde teostamise maksumus kokku:	113 400.- eurot (ilma käibemaksuta).

1. Sisu

- 1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
- 1.2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.
- 1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.
- 1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.
- 1.5. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.

Dokumendi nimetus
Lepaaugu lõkkekoha rekonstrueerimine ja laiendamine. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt

3. Vaegtööd ja garantii

Vaegtööd puuduvad.

Garantii tehtud töödele on 24 kuud. I garantiitööde ülevaatus septembris 2025.

Tellijä esindaja
Marju Pajumets

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja
Rein Jõessar

/allkirjastatud digitaalselt/

Omanikujäreelvalve
Hendrik Kippar

/allkirjastatud digitaalselt/