

From: "Helis Kallaste | RPE Liikluskorraldus OÜ" <Helis.Kallaste@rpe.ee>
Sent: 4/8/2026 3:18:08 PM +00:00
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc: "Kaidi Issakov | RPE Liikluskorraldus OÜ" <Kaidi.Issakov@rpe.ee>
Subject: Teavitus Elektrilevi OÜ liinikoridori hooldus-ja laiendustööde edasilükkumise kohta

Hea kinnisasja omanik Riigimetsa Majandamise Keskus!

Teie kinnistul Endla küla, Soosambla 24801:002:0127 planeeritud liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine lükkub edasi ajavahemikku 16.04.2026-15.07.2026.

Varasemalt teavitatud ajal ei olnud tööde teostamine kahjuks võimalik. Kahjuks esines mitmeid probleeme, mis ei võimaldanud tagada tööde ohutut ja kvaliteetset läbiviimist.

Palun andke meile teada, kas eelmisel aastal kokkulepitud tingimused jäävad samaks.

Kui on muutunud ladustamine või ümbermaterjaliga seotud lisainfo, siis palun sellest teada anda vastates samale meilile. Samuti kui juba ette on teada, et oleks vajalik esitada metsateatis, siis palun samuti sellest teada anda.

Ootaksime Teie vastust hiljemalt 15.04.2026.

Parimate soovidega

Helis Kallaste

RPE Liikluskorraldus OÜ

+372 646 1616

Ranna tee 13, Tabasalu 76901