

Kaupo Jansen
Hanso MK OÜ
Ringtee 78, Tartu

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2023/7458

TEATIS

RMK ja Hanso MK OÜ riigihanke 1-47/2829 „**Parika raba veerežiimi taastamine I osa**“ (viitenumber 264187) tulemusena sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2023/59**, mille punktide 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama alljärgnevad tööd:

Parika raba veerežiimi taastamistööd osa I hiljemalt 30. november 2023. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **20. detsember 2023.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht