

Verston OÜ
Pärnu 128
72720 Paide

Teie 4.04.2023 nr

Meie 5.05.2023 nr 3-2.1/2023/3030

Vastus

Austatud härra Marko Kuldsaar

Vastuseks Teie Taotlusele anname teada, et antud lepingut nr 3-2.6/2022/25 “Lääne maakonna Võnnussaare tee rekonstrueerimine” oleme pikendanud kuni selle aasta juunini. Selle lepingu kehtivuse ja lisa aja jooksul ei ole tekkinud soodsaid tingimusi mis võimaldaksid Võnnussaare ülepääsu (0,07 km) ehitamist. Kuna RMK on antud rajatist vaja Silma looduskaitse alal, Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärkide täitmiseks, siis pikendame antud ehitustööde aega veel selle aasta septembri keskpaigani, eeldusel, et 2023 aasta suvi tuleb kuivem ja võimaldab selle rajatise valmis ehitada. Kui soodsaid tingimusi ei tule siis jääb Võnnussaare ülepääsu (0,07 km) rajamata.

Lepingulise ehitustähtaja pikenemisel palun ehitusaegse garantii lõppemisel (1.07.2023.a.) esitada uus ehitusaegne garantii tähtajaga 15.09.2023.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja