

Vladimir Kuznetsov
Arboristid OÜ
info@arboristid.eu

25.09.2025 nr 3-6.1/2025/6567

Tööde tähtaja muutmine

Austatud Vladimir Kuznetsov

RMK ja Arboristid OÜ vahel on riigihanke nr 1-47/2638 „Arboristitööd 2023-2025“ (viitenumber 258609) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/63, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Elistvere mõisapargist hooldustööd (294992) hiljemalt 15. september 2025. a. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni 31. oktoobrini 2025. a.

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

Küllike Kuusik
looduskaitsetööde juht
looduskaitseosakond

5038556 kyllike.kuusik@rmk.ee