

From: henri@maajavesi.ee <henri@maajavesi.ee>
Sent: 05 December 2022 11:39:40
To: Ain-Meelis Hannus
Cc:
Subject: FW: Rápina valla maaparandussüsteemide maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti ekspertiis

Tere,

Rápina valla maaparandussüsteemide maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti ekspertiisi käigus on selgunud küsimus, mis vajab täiendavat selgitamist. Objektil asuva kahe tee puhul on olemasolevate õhuelektriliinide kõrgused teekatte pinnast väiksemad, kui Elektrilevi OÜ poolt nõutud. Projektiga ei ole ette nähtud teekatte parameetrite olulist muutmist (tee tõstmist). Vajalik on välja selgitada, kas RMK-l on kohustus antud õhuliinid kõrgemale tõsta ja kas RMK peab selleks esitama võrgu ümberehituse taotluse.

Kuna antud küsimuse väljaselgitamine võtab täiendavalt aega ning eksisteerib võimalus, et RMK peab esitama Elektrilevi OÜ-le taotluse võrgu ümberehituseks, siis palume pikendada ekspertiisi läbinud projekti üleandmise tähtaega. Palume ekspertiisi läbinud Rápina valla maaparandussüsteemide maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti üleandmise tähtajaks kuupäeva 05.02.2023.

Koopia: rasmus@vesine.ee

Lugupidamisega,
Henri Daniel Ots
AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi
5070951