

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **hr. Ain-Meelis Hannus** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Kollo-Rihtepera 2 metsakuivenduse maaparandusehitiste uuendustööde kava ja metsateede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine 30% .

30% 13350,00 € + 2937,00 € (km.22%) = 16287,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/16 20.02.2023)

Kokku kuulub tasumisele: Kuusteist tuhat kakssada kaheksakümmend seitse eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Ain-Meelis Hannus

OÜ Laanekraav

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/