



**TRANSPORDIAMET**

Mihhail Kravtšenko  
mihhail.kravtsenko@nordecon.com

Meie 17.03.2021 nr 3.2-3/21/553-3

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja Nordecon AS vahel on 18.02.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/553-1 põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 29.03.2021.

Töö teostamise tähtaeg on 18 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Tööde teostamise tähtpäev on seega 28.09.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Siim Remmelgas  
ehituse projektijuht  
lõuna teehoiu osakond

Siim Remmelgas  
5082585 Siim.Remmelgas@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee  
Registrikood 70001490