



Hr Toomas Kivisto
RMK Metsaparandusosakond
juhataja
toomas.kivisto@rmk.ee

Meie 03.06.2024 nr 31

Projekti üleandmise tähtaaja pikendamine

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub pikendada Patsu-Libuma metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti (Maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2024/7, 10.01.2024) üleandmise tähtaega kuni 01.01.2025.a.

Vastavalt 30.05.2024 toimunud töökoosoleku protokoll punktile nr 4 ja lepingu punktile 3.2.1. on vajalik Põllumajandusametilt saada täiendavad projekteerimistingimused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots
Juhatuse liige

Lisa: töökoosoleku protokoll 30.05.2024

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS
REG. KOOD 10033667
TULIKA 19, 10613 TALLINN
EESTI / ESTONIA
TELEFON: +372 6 528 408
E-mail: maajavesi@maajavesi.ee · www.maajavesi.ee