



OTSUS

16.06.2026

nr 11.3-1/26/3019

TRO muutmise otsus

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021–2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkt 1 ja 3 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” (edaspidi *meetme määrus*) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja 27.03.2026 ja 11.06.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta **Lääne-Viru Omavalitsuste Liit** (80197361), F. R. Kreutzwaldi tn 5, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44314 projekti nr **2021-2027.5.02.23-0217 „Lääne-Virumaa tööstusalade arendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine”** (edaspidi *projekt*) 06.02.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2- 49/24/85 (edaspidi *otsus*) punkti 2 järgmiselt:

1. „2. Projekti abikõlblik maksumus on **2 917 332,38** eurot. Toetuse määr on kuni 75% projekti abikõlblikust maksumusest ja maksimaalne suurus **2 187 999,28** eurot. Omafinantseering on minimaalselt 25% summas **729 333,10** eurot.“
2. **Kinnitada projekti tegevuste nr 3, 13, 17, 21, 24, 25, 26, 27 ja 28 eelarve järgnevalt:**
 - 2.1. Tegevus 21. Väike-Maarja vald tööstusala arendamine (mitteriigiabi). Vähendada tegevuse eelarvet 217 594,40 euro võrra. **Tegevuse 21. uus eelarve on 782 405,60 eurot.**
 - 2.2. Tegevus 17. Vinni vald tööstusala arendamine (mitteriigiabi). Suurendada tegevuse eelarvet 197 173,83 euro võrra. **Tegevuse 17. uus eelarve on 1 264 173,83 eurot.**
 - 2.3. Tegevus 3. Raamdokumentide loomine. Vähendada tegevuse eelarvet 1645,00 euro võrra. **Tegevuse 3. uus eelarve on 48 355,35 eurot.**
 - 2.4. Tegevus 25. Võrgustumisüritused. Suurendada tegevuse eelarvet 34 492 euro võrra. **Tegevuse 25. uus eelarve on 90 492 eurot.**
 - 2.5. Tegevus 26. Turundustegevused maakonna ettevõtluse võimaluste tutvustamiseks. Suurendada tegevuse eelarvet 326,00 euro võrra. **Tegevuse 26. uus eelarve on 60 326,00 eurot.**
 - 2.6. Tegevus 28. Projekti juhtimine. Vähendada tegevuse eelarvet 26 758,00 euro võrra. **Tegevuse 28. uus eelarve on 93 242,00 eurot.**
 - 2.7. Tegevus 13. Virol ettevõtlus- ja tööstusalade spetsialist. Vähendada tegevuse eelarvet 31 607,00 euro võrra. **Tegevuse 13. uus eelarve on 88 393,00 eurot.**

2.8. Tegevus 24. VIROL konsultantide ja KOV spetsialistide kompetentsi tõstmine. Vähendada tegevuse eelarvet 1658,00 euro võrra. **Tegevuse 24. uus eelarve on 43 342,00 eurot.**

2.9. Tegevus 27. Põhikoolide ja gümnaasiumide noortele ja õpetajatele suunatud tegevused. Suurendada tegevuse eelarvet 35 831,00 euro võrra. **Tegevuse 27. uus eelarve on 86 831,00 eurot.**

Asjaolud

Eelarve muutmise eesmärgiks on projekti eelarve vahendite eesmärgipärane kasutamine.

Väike-Maarja valla tööstusala ehituse (Teg 21) hanke maksumus vähenes esialge eelarvega võrreldes ca 22%. Samas suurenes Vinni valla tööstusala ehituse maksumus hanke tulemusena 18,5%. Suurema osa Väike-Maarja tööstusala ehituse (Teg 21) eelarvest vabanenud raha soovib toetuse saaja kasutada Vinni valla tööstusala ehituskulude katteks. Ülejääv summa jaguneb teiste väiksemate muudatuste vahel.

Projekti juhtimise (Teg 28) eelarves on tekkinud ülejääk, sest PEEK meetmest on kasutatud palga kuluks 70% (30% on kaetud MAK meetmest). Vabanenud raha soovib toetuse saaja kasutada võrgustamisürituste korraldamiseks ja turundustegevusteks. 2026. aastal on plaanis korraldada 2 traditsioonilist ettevõtjate ühiskülastust maakonna mõnda ettevõttesse, mille raames toimub ka tavapäraselt infopäev või lühem koolitus, juunis toimub traditsiooniline majanduskonverents. Mais toimus suur Industry 5.0 konverents, kus toetuse saaja on kaaskorraldajaks (täpsem kulude eelarve on esitatud muutmise taotluse „Eelarve muudatus 2026“ tabelis lehel „Kulud kuude ja tegevuste kaupa“)

Turundustegevustes on toetuse saaja uue alategevusena kavandanud maaklerteenuse kasutamist. Plaanis on võtta tööle lepinguline turunduspartner (1200 eurot/kuus). Lisanduvad kulud, mis on seotud valminud tööstusala hinnastamise ja müügi/rendiga vastavalt läbiviidud hinnapäringutele (maakleribüroo).

Detailne info eelarve muudatustest ja põhjendustest on esitatud muutmise taotlusele lisatud tabel „Eelarve muudatus 2026“. Muudatuste järgselt väheneb projekti eelarve kokku 10 619,91 eurot.

Rakendusüksuse põhjendused

RTK hinnangul on toetuse saaja kasutanud projekti rahalisi vahendeid sihtotstarbeliselt. Eelarves tehtud muudatused, mis tulenevad näiteks vahendite säästlikust kasutamisest (sh tööjõukulude kokkuhoid) või hangete maksumuse vähenemisest, on põhjendatud. Kavandatud eelarve muudatused toetavad projekti eesmärgipärast ja tulemuslikku elluviimist.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kadi Kaur
5354 0500
kadi.kaur@rtk.ee