

Kadri Normak-Käosaar
MAVES OÜ
kadri@maves.ee

Teie 24.10.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev)
nr 3-6.1/2025/7253

2. vahearuarande esitamise tähtaja pikendamine: Käsmu

Austatud Kadri Normak-Käosaar

Oleme tutvunud Teie 2. vahearuarande esitamise tähtaja pikendamise taotlusega seoses Käsmu järve taastamise eeluuringutega (riigihange „Ähijärve ja Käsmu järve taastamise eeluuringud” (viitenumber 280272) osa II).

Arvestades, et eeluuringute raames nõutud eelprojekti koostamiseks on vajalik kasutada võimalikult pika perioodi veetaseme mõõtmisandmeid ning viia läbi vaatlused nii kõrge kui ka madala veetaseme tingimustes, leiame, et taotletud ajapikendus on põhjendatud. Mõõtmisandmete täiendav kogumine ja analüüs aitab tagada eelprojektide kvaliteedi.

Kooskõlastame 2. vahearuarande esitamise tähtaja pikendamise taotluse. Uus tähtaeg on **30. november 2025**. Tööde lõpptähtaeg jääb kehtima vastavalt lepingule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Lisad:
Lisa 1: taotlus Käsmu.asice

Tuuli Teppo
tuuli.teppo@rmk.ee
56287678