



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

27.10.2025

nr 11.3-1/25/5045

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ja kliimaministri 24.10.2023 määruse nr 62 „Ehituse e-hüppe toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõigete 1 ja 2 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja **Ehitushanke kulu OÜ**, registrikood **17159288**, aadress **Astri põik 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond**, 24.10.2025 esitatud avaldust **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr **20.1.01.24-0876**, „**Ehitusettevõtte hinnapakkumuste ja materjali/alltöövõtu päringute ning dokumentide halduse automatiseerimine**“ 31.03.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1664 punkti 5 järgmiselt:
 - 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2025 - 31.10.2025“.
2. Muuta projekti „**Ehitusettevõtte hinnapakkumuste ja materjali/alltöövõtu päringute ning dokumentide halduse automatiseerimine**“ abikõlblikkuse periood ning ajakava.
3. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
4. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 31.08.2025.
5. Käesoleva otsuse peale võib enne halduskohtule kaebuse esitamist esitada vaide meetme määruse § 5 sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik sai otsusest teada või pidi teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja

Koostaja: Anne Volmer
55655796
Anne.Volmer@rtk.ee