

From: Hendrik Ruut <hendrik@atemo.ee>
Sent: 25 October 2023 10:08:11
To: Allar Nairis
Cc:
Subject: Riigitee nr 28 Rapla-Märjamaa km 0,35-3,96 jalg- ja jalgrattatee ehitus

Tere,

Kirjutan Teile ettevõttest Atemo OÜ seoses ehitusega, mis otseselt või kaudselt mõjutab ka Teie kinnistut. Alates homsest 26.10 alustame ehitustöödega objektil "Riigitee nr 28 Rapla-Märjamaa km 0,35-3,96 jalg- ja jalgrattatee ehitus". Töödega alustatakse Rapla linnapiirist ning liigutakse suunaga Kuusiku poole. Aastal 2023 on planeeritud teostada töid ainult kergtee raames ning sõiduteel on liiklus minimaalselt häiritud. Kergtee ehituse ristumisel teiste kõrvaliste teede ja kruntidega käitume ülima ettevaatlikkusega ning ehitusprotsessis tekkinud kahjustused likvideeritakse. Saadan kaasa orienteeruva ehitusgraafiku:

- 26.10 kuni 08.11 - raadamis- ja juurimistööd.
- 30.10 kuni 10.11 - kasvupinnase eemaldamine ehitatava kergtee alt.
- 01.11 kuni 27.11 - pinnasetööd ehk kergtee muldkeha ehitus koos kaasnevate truupide ja kaablikaitsega.
- 28.11 kuni 15.12 - paekivikillustikust katendi ehitus ja kraavide kaevamine. (Asfalteerimistööd jäävad kevadesse 2024)

Antud perioodil töötab objekti töömaa-alal rasketehnika.

Oleme omaltpoolt valmis tegema kõik sujuvaks koostööks maaomanikega ja valmis vastama tekkinud küsimustele ning muredele.



Parimatega,

Hendrik Ruut

Mob: +372 5518188
e-post: Hendrik@atemo.ee
www.atemo.ee