



TRANSPORDIAMET

Kaspar Kapp
GRK Eesti AS
kaspar.kapp@grk.ee
Riia 142
50411, Tartu

Teie 22.05.2024 nr 6

Meie 23.05.2024 nr 8-6/24/8945-2

Kalendergraafiku ja maksegraafiku kooskõlastamine

Transpordiameti ja GRK Eesti AS vahel on 09.05.2024 sõlmitud leping 3.2-3/24/892-1 „Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine“.

Töövõtja esitas 22.05.2024 vastavalt lepingu lisa 3 punktile 1.2 kooskõlastamiseks tööde kalendergraafiku ja maksegraafiku.

Käesolevaga kooskõlastame esitatud tööde kalendergraafiku ja maksegraafiku.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Liivar Laks
sillainsener
Lõuna osakonna ehituse üksus

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee