

Hannes Kiipus
Biotööd OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/3017

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Biotööd OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Biotööd OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/102, seisuga 11.11.2024 kokku 28,365 ha tähtajaks tegemata vösasae töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 18.11.2024.**

Juhul kui Biotööd OÜ ei teosta töid antud lisaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Lepetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
LH055-21	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,947	18.08.2024
PK120-1	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,595	30.09.2024
RE202-14	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,939	30.09.2024
RE225-1	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,731	30.09.2024
RE225-24	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,576	30.09.2024
RE225-3	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,682	30.09.2024
RE225-8	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,558	30.09.2024
RE226-26	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,768	30.09.2024
RE242-12	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,248	30.09.2024
RE242-16	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,342	30.09.2024
RE242-17	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,276	30.09.2024
RE242-18	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,961	30.09.2024

RE242-19	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,436	30.09.2024
RE244-11	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,945	30.09.2024
RE244-13	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,491	30.09.2024
RE244-15	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,709	30.09.2024
RE255-5	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,043	30.09.2024
RE256-2	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,544	30.09.2024
RE256-4	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,574	30.09.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal

Kirde piirkonna metsakasvatusjuht