



TRANSPORDIAMET

Indrek Oden
Roadplan OÜ
indrek@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

Teie 06.03.2023

Meie 09.03.2023 nr 8-6/23/5423-2

**Lepingu 3.2-3/22/2271-1 Riigitee 18240 km
8,033-14,856 lõigu ja Pautsi silla
põhiprojekti koostamine (BIM)**

Transpordiameti ja OÜ Roadplan vahel on 31.10.2022 sõlmitud töövõtuleping „Lepingu 3.2-3/22/2271-1 Riigitee 18240 km 8,033-14,856 lõigu ja Pautsi silla põhiprojekti koostamine (BIM)“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähga mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Lepingu punkt 3.8 sätestab, et topo-geodeetilise, geotehnilise või hüdroloogilise uuringu teostamine viibib ilmastikutingimustest põhjustatud asjaoludel on võimalik kehtestada tehnoloogiline paus.

Tehnoloogilise pausi kehtestamist alustatakse 06.03.2023, mis on 21 päeva pikkune. Seega tehnoloogiline paus lõpeb 27.03.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaarel Kaine
projektijuht
projekteerimise osakonna projekteerimise üksus

Kaarel Kaine
53484214, Kaarel.Kaine@transpordiamet.ee