

# Projekt Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine ning toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku suurendamine (2021-2027.2.03.23-0016) aruanne number 1

## Projekt detailne info

---

Projekt number: 2021-2027.2.03.23-0016

Projekt nimi: Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine ning toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku suurendamine

Projekt algus ja lõpp: 10.02.2023 – 31.12.2029

## Toetuse saaja andmed

---

Toetuse saaja nimi: Päästeamet

Registrikood: 70000585

Juriidiline vorm: Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon

Telefon: +372 6282000

E-post: rescue@rescue.ee

Riik: Eesti

Aadress: Raua tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Postiindeks: 10124

Pangakonto:

*Lehel saate sisestada projekti aruande üldandmed ning vajadusel märkida täpsustusi ja laadida üles lisadokumente. Aruannet saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta ja esitada üksnes projekti kontaktisikuks lisatud isikud.*

## Projekti aruande detailne info

---

Aruande number: 1

Esitamise tähtaeg: 10.01.2024

Aruande seisu kuupäev: 31.12.2023

Aruande liik: Vahearuanne

Aruande täpsustus:

## Näitajad valdkonna lõikes

### Päästevõimekuse suurendamine (2021-2027.2.3.3)

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Sihtväärtus	Saavutatud väärtus 31.12.2023 seisuga
<b>Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine</b>			
Ala, mis on hõlmatud kaitsemeetmetega metsa- või maastikutulekahjude ennetamiseks	Ha	1 200 000,00	0,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Näitajaga seotud tegevuste elliviimine on teostamisel.			
Investeeringud merepäästesse (vabatahtlike isikukaitsevarustus, mereohutus, SAR)	Euro	0,00	0,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Ei kohaldu.			
Multifunktsionaalsete päästesõidukite arv	tk	42,00	0,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Näitajaga seotud tegevuste elliviimine on teostamisel.			
Keskonnahoidlike päästesõidukite arv	tk	1,00	0,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Näitajaga seotud tegevuste elliviimine on teostamisel.			
Mobiilsete juhtimiskeskondade arv	tk	1,00	0,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Näitajaga seotud tegevuste elliviimine on teostamisel.			
Konteiner-veebasseinide arv	tk	1,00	1,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Soetatud on helikopteri konteiner-veebassein, et tagada sündmuskohal operatiivselt õhust kustutamiseks kustutusvesi.			
IT-lahenduste arv	tk	1,00	0,00
<b>Saavutatud väärtuse selgitus:</b> Näitajaga seotud tegevuste elliviimine on teostamisel.			
<b>Meetme tegevuse ülesed näitajad</b>			
Metsa- või maastikutulekahjude vastu kindlustamiseks võetud meetmetest kasu saav elanikkond	Inimeste arv	400 000,00	0,00

**Saavutatud väärtuse selgitus:**

Näitajaga seotud tegevuste ellviimine on teostamisel.

Lehel saate sisestada tegevuste tegelikud elluviimise kuupäevad ja lisada selgitused, mida aruande perioodil tehti, sh selgitada erinevusi planeeritu ja elluviidu vahel.

## Tegevused valdkonna lõikes

### Päästevõimekuse suurendamine (2021-2027.2.3.3)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Tegevuse planeeritud algus ja lõpp	Tegelik tegevuse algus	Tegelik tegevuse lõpp
<b>Päästesõidukite ja päästevahendite soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine</b>				
2	Turuanalüüs, tehniliste kirjelduste koostamine, riigihangete läbiviimine ja soetuste kasutusele võtmine, projekti aruandluse koostamine	01.02.2023 – 31.12.2029	01.02.2023	
<b>Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt):</b>				
<b>Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt):</b> Hangete läbiviimiseks tehakse turuanalüüsid ning koostatakse päästesõidukite ja -vahendite ning IT-lahenduse tehnilised kirjeldused. Hangete tulemusena sõlmitakse hankelepingud, mis on aluseks soetuste ja IT-lahenduse arendustööde tarnetele. Projekti raames soetatud päästesõidukid ja päästevahendid tarnitakse vastavalt hankelepingutele ning on plaanis kasutusele võtta jooksvalt 2023-2029. Uuendatud olevalmis.ee veebisait on plaanis lansseerida aastaks 2025.				
<b>Täpsustus / kommentaar:</b>				

*Lehel saate sisestada vastused projekti vahearuande täiendavatele küsimustele.*

Aruandlusperioodil toimunud projekti tegevuste ülevaade: Projekti raames kavandatud tegevuste elluviimine on suures osas kulgenud vastavalt esialgselt planeeritule. Aruande koostamise hetkeks on tarnitud konteinerveebassein (1 tk) ning teostatud olevalmis.ee kodulehe arendustööde aluseks olev kasutajamugavusuuring-prototüüp. Tarnimisel on multi-funktsionaalsed päästesõidukid (42 tk). Käimas on hankeprotsess mobiilse juhtimiskeskonna soetamiseks (1 tk). Ettevalmistamisel on hanked olevalmis.ee veebilehe ja keskkonnahoidliku pääste põhiauto prototüübi soetamiseks koos toimimiseks vajalike seadmetega.

Projekti kohta on avaldatud informatsioon Päästeameti koduleheküljel (<https://www.rescue.ee/et/uef-2021-2027-projektid>). Projekti raames tehtud soetused märgistatakse EL toetuse kasutamisele viitava kleebisega.

Projekti elluviimise edukuse hinnang: Projekti raames kavandatud tegevused ei ole veel lõpetatud.

Tekkinud probleemid ja lahendused: Aruandlusperioodil ei ole teadaolevalt tekkinud märkimisväärsed probleeme.

Projekti tegevuste elluviimisega kaasnevate riskikohtade ülevaade: Projekti tegevuste elluviimisega kaasnevad peamised riskikohad on seotud soetuste hankimisega. Kuna valdavalt on tegemist pääste-spetsiifiliste soetustega, mis eeldavad teatavaid erilahendusi, siis on kõrgendatud risk hangete kallinemiseks ning samuti ka planeeritust erinevateks tarneaegadeks.

Hinnang projekti eesmärgi, väljundnäitajate ja tulemuste kohta projekti lõpuks: Aruande koostamise hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal on võimalik saavutada projekti eesmärk ja tulemused projekti lõpuks.

Projekt on võimalik lõpetada tähtajaks (jah/ei): Jah.

*Lehel saate sisestatud andmed genereeritud pdf-failis üle vaadata ja projekti aruande rakendusüksusele esitada. Enne aruande esitamist tuleb selles sisalduvate andmete korrektsust kinnitada.*

## Aruande esitamine

---

**RÜ-le esitamise aeg:**

**Kinnitaja ees- ja perenimi:**

**Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud.**