



OTSUS

taotluse rahuldamisotsuse muutmise otsus

31.07.2026 nr 11.3-1/26/3591

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 23 lg 1 ja 3 alusel ning arvestades toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit MTÜ, registrikood 80197361, 30.07.2026 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK või rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RES.2.01.25-0282 „Kultuurielu edendamine Lääne-Virumaal 2026-2028“ 23.01.2026 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/26/306 (edaspidi otsus) punkti 7.3.1 ja 7.3.2 järgmiselt:
 - 1.1. „7.3.1. Makse vastavalt abikõlblikule summale **8 679,16** makstakse välja pärast tegevuse „**Maakonna kultuurielu edendamise I etapp**“ elluviimist ja vahearuande kinnitamist. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on fotod, osalejate nimekirjad, päevakavad;“
 - 1.2. „7.3.2. Makse vastavalt abikõlblikule summale **7 484,31** makstakse välja pärast tegevuse „**Maakonna kultuurielu edendamise II etapp**“ elluviimist ja vahearuande esitamist. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on fotod, osalejate nimekirjad, tunnistused koolituste läbimise kohta ja väljastatud kutsetunnistused; “
- 1.3. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 23.01.2026.

2. Asjaolud ja rakendusüksuse seisukoht

23.01.2026 otsusega nr. 11.3-1/26/306 on rahuldatud toetuse saaja taotlus projekti „Kultuurielu edendamine Lääne-Virumaal 2026-2028“ RES.2.01.25-0282 (edaspidi projekt) rahastamiseks.

Määruse § 7 lõike 2 kohaselt hüvitatakse kindlasummaliste maksete korral kulud toetuse rahuldamise otsuses määratud tulemuse saavutamisel, kui selle saavutamine on RTK-le nõuetekohaselt tõendatud. Samuti sätestab määruse § 22 lõige 5, et kindlasummalise makse alusel tehakse väljamakse pärast kokkulepitud tulemuse saavutamist ning selle saavutamise tõendamist taotluse rahuldamise otsuses sätestatud viisil.

Projekti I etapi tegevuse „Koorimuusika jätkusuutlikkuse tagamine maakonnas“ raames nähti taotluses ette, et kaks algajat koorijuhti läbivad koorijuhtide täienduskoolituse ning saavad ettevalmistuse kutse taotlemiseks. Tegevuse tulemuse tõendamise alusena on taotluses sätestatud koolituse läbimise tunnistus ja väljastatud kutsetunnistus.

Toetuse saaja esitatud selgituste kohaselt läbisid mõlemad kavandatud osalejad koorijuhtide koolituse planeeritud mahus. Ühele osalejale on kutsetunnistus väljastatud, kuid teine osaleja ei esitanud aruandeperioodi jooksul kutse taotlemiseks vajalikku portfooliot kutsekomisjonile. Toetuse saaja hinnangul on kutsetunnistuse taotlemise eeldused olemas ning kutse taotlemine ja väljastamine on võimalik projekti II perioodi jooksul. Kutsetunnistuse väljastamata jätmise põhjuseks ei ole koolitustegevuse läbimata jäämine, vaid kutse taotlemise menetluse lõpuleviimise edasilükkumine järgmisse projektiperioodi.

Arvestades, et tegevuse sisuline eesmärk ehk kahe koorijuhi koolitamine on täidetud, kutse taotlemise eeldused on olemas ning tegevuse lõpptulemuse saavutamine on jätkuvalt realistlik, taotleb toetuse saaja tegevuse tulemuse tõendamise ja sellega seotud kindlasummalise makse ajakava muutmist. Muudatus ei mõjuta tegevuse sisu, kokkulepitud tulemust ega tulemuse saavutamise tõendamise aluseid, vaid võimaldab tulemuse lõplikku tõendamist järgmises projektietapis.

Määruse § 23 lõike 3 kohaselt ei ole kindlasummaliste maksete alusel makstava toetuse puhul taotluse rahuldamise otsuse muutmine projekti elluviimise ajal üldjuhul lubatud, välja arvatud juhul, kui muudetakse tegevuste ja maksete ajakava ning muutmata jäävad kokkulepitud tulemus ja selle tulemuse saavutamise tõendamise alused.

RTK hinnangul vastab käesolev muudatustaotlus nimetatud erandile. Taotluse kohaselt on tegevuse „Koorimuusika jätkusuutlikkuse tagamine maakonnas“ tulemuseks kahe koorijuhi koolitamine ning tulemuse saavutamise tõendamise aluseks koolituse läbimise tunnistused ja väljastatud kutsetunnistused. Kavandatava muudatusega ei muudeta nimetatud tulemust ega selle tõendamise aluseid, vaid üksnes tegevuse lõpliku saavutamise ja vastava kindlasummalise makse ajakava.

RTK peab põhjendatuks viia tegevuse täitmata osa koos selle tegevusega seotud kindlasummalise maksega projekti järgmisse etappi, kuna toetuse saaja on tõendanud, et koolitus on mõlema osaleja poolt läbitud ning ühe osaleja kutsetunnistuse väljastamata jätmine tuleneb kutse taotlemise menetluse lõpuleviimise edasilükkumisest, mitte tegevuse sisulisest mittetäitmisest. Muudatus võimaldab saavutada taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses kokku lepitud tulemuse täies ulatuses, järgides samal ajal määruses sätestatud kindlasummaliste maksete põhimõtteid.

Projekti puhul on tegemist mitmeaastase projektiga. Määruse § 22 lõikest 7 tuleneb, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha kuni eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini. Käesoleval juhul on tegevuse „Maakonna kultuuriedendamise II etapp“ lõpptähtpäevaks 30.11.2026, mistõttu on võimalik 2025. aasta eelarveaasta vahendite kasutamine 2026. aastal. Seetõttu ei sea muudatus ohtu projekti eesmärkide saavutamist ega toetuse kasutamise nõuetekohasust ning võimaldab kokkulepitud tulemuse saavutamise projekti järgmises etapis.

3. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib meetme määruse § 28 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

Meetme eest vastutav ministeerium on regionaal- ja põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Riina Penu

teenusekoordinaator

sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja ülesannetes

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee