

## Kairit Mägi

---

**From:** Kairit Mägi  
**Sent:** kolmapäev, 10. juuni 2020 13:50  
**To:** Inna Pusikova  
**Subject:** AMIF2018-2 II vahearuaude päring

Teie: 28.05.2020 nr 8-5/13

Meie: 10.06.2020 nr 14-8.6/904-2

Tere!

Täna projektis AMIF2018-2 „Rahvusvahelise kaitse menetluse integratsioon Illegaal2 platvormile“ II vahearuaude esitamise eest. Edastan tähelepanekud, mis tekkisid aruaude menetlemisel.

### Tegevusaruanne

- 1) Projekti ajakava kohaselt oleks pidanud andmete migratsiooni tegevuste hankeleping olema sõlmitud aprillis 2020. Aruaude kohaselt hange nr 214971 nurjus ning uus hange otsustati läbi viia avatud hankena, mis oli plaanis välja kuulutada mais. Palun aruaudes selgitada, kas nimetatud hanke nurjumine võib projekti eesmärkide saavutamist ohustada ning kuidas plaanitakse mitmekuusest viivitusest tingitud riskid maandada.
- 2) Palun selgitada, miks on aruaudes kasutatud fraasi „välja arendatud“, kui järgmises etapis tehakse täiendusi. Kas need on eelmise etapi vaegtööd?

### Kuluaruanne

Kuluaruande maksetaotluse vormi valemivea tõttu on real „Kokku“ (väljad C23 ja C24) jäänud arvestamata II eelmakse ja II vahemakse summa. Palun korrigeerida aruannet.

Palun tagasisidet võimalusel **hiljemalt 17.06.2020**.

Ette tänades

### **Kairit Mägi**

välisvahendite osakonna nõunik  
Siseministeerium

612 5145 | 586 01620  
Pikk 61, 15065 Tallinn

