

KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab RMK juhatuse 01.09.2020 otsusega nr 1-32/70 kinnitatud „RMK metsaosakonna põhimääruse“ alusel RMK metsaosakonna peametsaülem Andres Sepp, ühelt poolt,

ja Indrek Sauväli, edaspidi **töövõtja**, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled,

Arvestades töövõtja kirjas toodud asjaolusid ja Maa-ameti katastri registriosakonnast saadud selgitusi, mille kohaselt ei ole võimalik ilma täiendavate toiminguteta lõpetada lepingu nr 1-18/2022/129 lisas 2 toodud töid

on pooled kokku leppinud järgnevas:

1. Suurendada Töövõtulepingu maksumust punktis 1 viidatud tööde maksumuses s.o 491,20 euro võrra. Käibemaksu ei lisandu, kuna töövõtja ei ole käibemaksukohuslane.
2. Pooltel puudub õigus käesoleva kokkuleppe punktis 1 teostatud töö ja toimingute osas esitada teisele poolele pretensioone, rahalisi jms nõudeid ja vastuväiteid.
3. Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt hilisema digitaalallkirja andmise momendist.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellijaja

Riigimetsa Majandamise Keskus
Registrikood 70004459
Sagadi küla, Haljala vald,
45403 Lääne-Viru maakond
Tel 676 7500
E-post rmk@rmk.ee

Töövõtja

Indrek Sauväli.
Registrikood 12467312.
Piiri tn 11, Sindi linn, Tori vald,
Pärnu maakond, 86704
Tel +372 501 2795
E-post Indrek.sauvali@tippgeo.eu

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sepp

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Sauväli