

**Projekt:** RMK looduskaitse tegevused

**Kellelt:** Lauri-Indrek Tummeleht | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 20.03.2023 12:35

**Teema:** RE: METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/2022/37 lõppakt

---

**Kirja sisu:**

Tänan!

Palun selgitage - Lepingu kohaselt pidi töövõtja tellijale lõpliku töö üle andma 1.10.2022 ja dokumentide vormistamiseks ja üleandmiseks oli aega 01.11.2022. Viimane rahaline akt on allkirjastatud 15.11.2022 ehk lepingulistest kuupäevadest hiljem. Kuigi tööd pidid olema lõpetatud 1.10.2022 (5.1. Töövõtja annab tellijale lõplikult valmis töö üle hiljemalt 1.10.2022.), siis oktoobris akteeriti töid (KD 2957) 82765,23 eur eest ja novembris 29622,05 eur eest (KD 2958).

"Tööd objektil lõpetati oktoobis 2022, seega tähtaega ei ületatud." Esitati tööde vastuvõtu akt, milles on tööde lõpp märgitud "oktoober 2022". Akteeritud tööde aktide kohaselt see nii ei ole. Palume selgitust.

Lugupidamisega

Lauri-Indrek Tummeleht

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  
projektikoordinaator  
Tel 627 4179

---

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

**Kellelt:** Saima Uusma

**Saadetud:** 20.03.2023 11:15

**Teema:** RE: METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/2022/37 lõppakt

Tere

Tööd objektil lõpetati oktoobis 2022, seega tähtaega ei ületatud. Pidulik vastuvõtmine toimus 9.11.2022.

Lugupidamisega

Saima Uusma

maarendilepingute spetsialist

looduskaitseosakond

Riigimetsa Majandamise Keskus

509 9538

---

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

**Kellelt:** Lauri-Indrek Tummeleht

**Saadetud:** 15.03.2023 15:34

**Teema:** METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/2022/37 lõppakt

Tere

Palun saatke METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/2022/37 (Hange 250247, Töövõtja GRK Eesti AS (12579850)) **tööde vastuvõtu akt**.

Tööde tähtaeg oli 1.1.2022 (dokumendid 1.11.2022). RHRs on Lõpetamise kuupäev: 29.12.2022. Kas tööde üleandmine viibis ja kui, siis kuidas reageerisite (leppetrahv vms)?

Lugupidamisega

Lauri-Indrek Tummeleht

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  
projektikoordinaator  
Tel 627 4179