



Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

22.09.2026 nr 8-1/24-102/16772-1

**Teade lepingust 3.2-3/26/551-1 tuleneva
leppetrahvi nõude esitamise kohta**

1. Sissejuhatus

- 1.1. Käesolevaga esitab Transpordiamet vastavalt võlaõigusseaduse § 159 lg-le 2 teate 22.04.2026.a sõlmitud lepingust nr 3.2-3/26/551-1 "Riigitee 45 Tartu–Räpina–Värskas tee km 3,6-4,7 Lohkva külas asuva lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamine" (edaspidi Leping) tuleneva leppetrahvi maksmise nõude kohta.
- 1.2. Kui käesolevas teates ei ole märgitud teisiti, siis omavad teates kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

2. Leppetrahvi nõudmisel tähtsust omavad asjaolud

- 2.1. Lepingu punkti 3.2 kohaselt on Töö teostamise tähtaeg 150 kalendripäeva ning punkti 3.1 kohaselt alustatakse Töö teostamist koheselt pärast Lepingu sõlmimist.
- 2.2. Töö esitamise tähtaeg on seega 21.09.2026.
- 2.3. Töövõtja ei ole tähtajaks esitanud Lepingule vastavat Tööd.
 - 2.3.1. Töö sisaldab puuduolevaid Töö osi, nagu näiteks mudelid.
 - 2.3.2. Töö pole esitatud Lepingu lisa 1 „Tehniline kirjeldus“ lisa 2 „Tee ehitusprojekti ja sellega seotud osade esitamise juhend“ kohaselt (tarkvaras TEET).
- 2.4. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.2 nimetatud kohustust.

3. Lepingu nr 3.2-3/26/551-1 leppetrahv

- 3.1. Lepingu punkti 7.5 kohaselt juhul, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest.
- 3.2. Lepingu punkti 6.1 kohaselt on Tasu 27 450 eurot, seega on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi $(0,002 \times 27\,450)$ **54,9** eurot iga viivitatud päeva eest.
- 3.3. Teatame, et Transpordiamet jätkab leppetrahvi arvestamist kuni Töövõtja poolt Lepingukohase kohustuse täitmiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Vunk

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Tiit Vunk

59185199, Tiit.Vunk@transpordiamet.ee