

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1669

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Suursoo tee ehitusprojekti uurimistööde aruande koostamine on täidetud ja vastu võetud.

30% 1628,40 € + 358,25 € (km.22%) = 1986,65 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/49 02.05.23)

Kokku kuulub tasumisele: Üks tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus eurot ja kuuskümmend viis senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/