



OTSUS

25.06.2026

nr 11.3-1/26/3156

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punkti ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 23 ja § 26 alusel ning arvestades toetuse saaja **Jõhvi Vallavalitsuse** (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 75033483, 17.06.2026 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. Rahuldada toetuse saaja avaldus ja muuta projekti „**Jõhvi kogukonnakeskus-raamatukogu rajamine**“ nr 2021-2027.5.01.23-0086 (edaspidi *projekt*) taotluse rahuldamise otsuse 04.02.2026 nr 11.3-1/26/485 punkti 2 järgmiselt:

*„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 8 350 653,77 eurot, millest toetuse piirmäär on kuni 62,15 % ja omafinantseering vähemalt 37,85% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetuse suurus on **5 190 187,10** eurot. Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengufondist.“*

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

**Asjaolud ja põhjendused**

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas projekti „Järve küla rekreatsiooniala väljaarendamine“ tegevuste väiksemas mahus elluviimist ning seeläbi projekti abikõlbliku maksumuse vähendamist. Vabanenud toetus summas 290 187,10 eurot suunatakse projekti „Jõhvi kogukonnakeskus-raamatukogu rajamine“, mille eelarve on kallinenud ning lisatakse projekti täiendav tegevus „Sisustuse ja inventari ostmine“ maksumusega 519 071 eurot. Muudatuse tulemusel suureneb projekti toetus summalt 4 900 000,00 eurolt 5 190 187,10 euroni.

Meetme määruse § 23 lõike 6 järgi võib projekti abikõlblike kulude eelarve suurenemisel riigihanke kallinemise või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud või ettenägematute kulude lisandumise tõttu teha taotluse rahuldamise otsuse tegevuskavas näidatust suuremas summas, kui täidetud on järgmised tingimused: 1) projekti toetuse summa ei ületa tegevuskavas esitatud toetuse summat rohkem kui 20 protsendi võrra ja minimaalne omafinantseerimise määr on sama toetuse taotleja projektidel kumulatiivselt vähemalt 30 protsenti abikõlblikest kuludest; 2) samal toetuse taotlejal on linnapiirkonna tegevuskavasse kantud teise, kuid lõpetamata projekti rakendamisel

tekinud sellises ulatuses kasutamata vahendite jääk; 3) riigiabi reeglid võimaldavad toetuse suurendamist. Nimetatud tingimused on muudatuse puhul kõik täidetud, sest käesoleva projekti toetussumma suureneb rahastatud projekti arvelt ligikaudu 6% (samas omafinantseeringu määr on vähemalt 30%) ning tegemist on mitteriigiabiga.

RTK on muutmistaotluse läbi vaadanud ning leiab, et see on põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido  
5917 7266  
evelyn.neido@rtk.ee