



**TRANSPORDIAMET**

Karl Jaanson  
AS TREV-2 Grupp  
karl.jaanson@trev2.ee

Teie 12.08.2025 nr T800-1/252

Meie 27.08.2025 nr 8-6/25/14199-2

### **Töö teostamiseks täiendava tähtaja andmine**

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 05.03.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/272-1 „Pindamistööd Valga maakonnas 2025“.

Töö teostamise tähtaeg oli 21.08.2025.

Töövõtja esitas 18.08.2025 seoses tavapärasest külmemate ja sademeterohkemate ilmaoludega taotluse pikendada Töö teostamise tähtaega kuni 10.10.2025.

Käesolevaga anname Töö teostamiseks täiendava tähtaja kuni 10.10.2025, mis ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond

Antti-Armin Pärna  
53048415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee  
Registrikood 70001490