



OTSUS

08.10.2026

nr 11.3-1/26/4150

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1 ja 6 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja 29.09.2026 esitatud ja 01.10.2026 täpsustud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta AS Emajõe Veevõrk Sõbra tn 56, Tartu linn, 51013 11044696 projekti nr **2021-2027.5.02.24-0296 „Setomaa valla Lüübnitsa küla veetaristu ja Värskas aleviku Pedaja tänava vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitamine“** (edaspidi projekt) 20.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsusega nr 11.2-50/24/652 (edaspidi otsus) kinnitatud projekti eelarvet järgmiselt:

1. suurendada tegevuse 4. „Lüübnitsa küla veetaristu ja Värskas aleviku Pedaja tänava vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitamine“ eelarvet 8 976,38 euro võrra. Tegevuse uus maksumus on **631 730,82 eurot**.

2. vähendada tegevuse 9. „Omanikujärelevalve teostamine“ eelarvet 8 976,38 euro võrra. Tegevuse uus maksumus on **6 592,48 eurot**.

Toetuse saaja selgitas, et projekti kogumaksumus kujunes suuremaks kui abikõlbliku eelarve maht võimaldab. Seetõttu soovib toetuse saaja esitada toetuse väljamaksmiseks edaspidi üksnes ehitustöödega seotud kulud ning mitte taotleda toetust omanikujärelevalve kulude katmiseks.

Toetuse saaja kinnitas, et omanikujärelevalve on tagatud kogu projekti elluviimise perioodil ning vastavad kulud kantakse omafinantseeringuna.

Rakendusüksus nõustub toetuse saaja põhjendustega ning leiab, et omanikujärelevalve kulude väljajätmine projekti abikõlblikest kuludest on põhjendatud. Muudatus ei mõjuta projekti eesmärkide, tulemuste ega väljundite saavutamist ning omanikujärelevalve teostamine on jätkuvalt tagatud kogu projekti vältel. Muudatus on nähtav e-toetuse keskkonnas.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
521 7162
saskia.piiibor@rtk.ee