



**TRANSPORDIAMET**

Sven Meltsas  
AS TREV-2 Grupp  
trev2@trev2.ee  
Mäealuse tn 2/4  
12618, Tallinn, Harju maakond

Meie 17.10.2025 nr 7.1-1/25/14009-17

**Leping 7.1-1/25/14009-14 Töö teostamiseks  
täiendava tähtaja andmine**

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 17.07.2025 sõlmitud leping 7.1-1/25/14009-14 „riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 169,678 ristumiskoha ehitus“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 17.10.2025. Töövõtja esitas 15.10.2025 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 07.11.2025.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtajaks 07.11.2025, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused (sh Inseneri poolt kinnitatud täitedokumentatsiooni üleandmine).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gened Sander  
ehituse projektijuht  
Lõuna osakonna ehituse üksus

/\*Lisaadressaadid: OÜ Lacados

Herkki Rõõm  
5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee