

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud 06.01.2019

Kehtib kuni 06.01.2024

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 5 (1)

Teabevaldaja: Siseministeerium

LISA 3

Toetuslepingu juurde

VAHEARUANDE VORM



SISEMINISTEERIUM



Sisejulgeolekufondi (ISF)

TEGEVUSTE VAHEARUANNE

Toetuse saaja	Politsei- ja Piirivalveamet
Projekti pealkiri	<u>EL välispiiri valve tõhustamise koolitused III</u>
Projekti tunnus	<u>ISFB-25</u>
Aruandlusperiood (<i>pp.kk.aa-pp.kk.aa</i>) ¹	<u>01.04.2018-30.11.2018</u>
Valdkond (<i>märkida kohalduv(ad)</i>)	<input type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine

¹ Kui esitatakse mitu vahearuanne, kajastada igas vahearuanandes perioodi alates projekti algusest

	<input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje
--	--

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse kavandatud tulemus	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg ²
04.2018	Projektijuhi määramine	Leping projektijuhiga on sõlmitud	05.11.2018 on leping sõlmitud Mai Mägiga (viide 1.9-4/1040-1).
04.2018-12.2019	Hinnapakkumiste võtmine	Koolituste hinnapakkumised on võetud	„Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolitus“ raames on võetud pakkumised: <ul style="list-style-type: none"> - koolitusteenuse kohta Civitta Eesti AS-lt ; - majutus- ja toitlustusteenuse ning seminariruumi rendi kohta Baltic Beach Holding OÜ-lt, Tallink City Hotelilt ning Nordic Hotel Forumist. Koolitusteenuse kohta on võetud vaid üks pakkumine, kuna PPA ja Civitta Eesti AS vahel sõlmitud

² Lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne).

			<p>konsultatsioonileping. EL määruse raames oleme kohustatud koostama integreeritud piirihalduse strateegia, mis peab olema kooskõlas PPA strateegilise arengukavaga. Lähtuvalt sellest pidasime otstarbekaks, et integreeritud piirihalduse strateegiliste eesmärkide määratlemise nõustamine on sama konsultandi poolt.</p> <p>ATV instruktori koolituse raames tehti turu-uuringut interneti vahendusel, kuid koolituse spetsiifilise eesmärgi arvesse võttes küsiti koolitusteenuse pakkumist vaid Soome Politseikolledžilt. Põhjendus on lisatud projektitoimikusse „Deltasse“</p>
04.2018-12.2018	Koolituslepingute sõlmimine edukaks tunnistatud pakkujatega	Lepingud on sõlmitud parimate pakkujatega	<p>„Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolitus“ raames on sõlmitud leping majutus- ja toitlustusteenuse ning seminariruumide rendi kohta Baltic Beach Holding OÜ-ga viitega 1.11-9/1684-1, allkirjastatud 06.04.2018.</p> <p>ATV instruktori koolituse raames on sõlmitud 14.10.2018 leping viitega 1.11-9/2101-1 Soome Politseikolledžiga.</p>
05.2018-09.2019	Koolituste läbiviimine koostöös edukaks tunnistatud pakkujatega	5 koolituskursust on korraldatud: 1. Piiri valvamiseks vajalike masina-ja sillaohvitseride koolitus;	Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolitus toimus

		<p>2. Piiriveekogude piirivalve funktsiooni täitmise tagamiseks väikelaevajuhtide koolitamine;</p> <p>3. Piirivalve patrullis kasutatavate mootorkelkude, UTV ja ATV juhtimise võimekuse tõstmiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks instruktori kursus;</p> <p>4. Integreeritud piirihalduse (IPH) põhimõtted ja strateegia koostamise koolitus;</p> <p>5. Politsei- ja Piirivalveameti töötajate ettevalmistuse pilootkursus piirikontrolli teostamiseks I kontroll-liinil EL välispiiril ja EE välisesindustes.</p>	<p>03.-05.04.2018. Koolitati 51 PPA teenistujat ja 3 SIM töötajat.</p> <p>Korraldatud 1 ATV instruktori koolitus Soomes (15.10.2018-19.10.2018), kus osales ning mille lõpetas edukalt 4 PPA teenistujat.</p>
05.2018- 05.2020	Koolituste läbiviimine koostöös edukaks tunnistatud pakkujatega	<p>7 koolituskursust on korraldatud:</p> <p>1. Piiripatrullide 24/7 valmisolek väljasõiduks piirivahejuhtumitele merel või piiriveekogudel koos veesõidukitega;</p> <p>2. Piirivahejuhtumitele kiireks reageerimiseks vajaliku kiirvalvepaadi juhtimise koolitus laevastiku operatiivpaadi meeskonnaliikmetele;</p> <p>3. Piirivalve funktsiooni täitmiseks vajalik patrullaluste veesõiduohutuse instruktori koolitus;</p> <p>4. Väikelaevajuhtide praktiline koolitus piirivalve teostamiseks ja reageerimiseks piiriveekogudel rasketes ilmastikuoludes;</p> <p>5. Menetluskoolitus;</p> <p>6. II astme piirikontrolli ekspertide kvalifikatsiooni täiendkoolitused;</p> <p>7. Keelekoolitus.</p>	

05.2018-04.2020	Lepingute järgsete maksete tegemine	Maksed on teostatud	<p>02.04.2018 – AS Wris summas 330,72 eurot – koolitaja lennupilet (sõidu- ja lähetuskulu) „Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolituse“ korraldamise raames.</p> <p>30.04.2018 – Civitta Eesti AS summas 1104 eurot – koolitusteenus (muu otsene kulu) „Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolituse“ korraldamise raames.</p> <p>19.10.2018 – AS Wris summas 296,60 eurot – ATV instruktori koolitusel osalejate laevapiletid ning kindlustus (sõidu- ja lähetuskulud).</p>
12.2018	I Vahearuaande ettevalmistamine	Vahearuaande on ettevalmistatud	Vahearuaande ettevalmistusega on alustatud detsembris 2018.
01.2019	I Vahearuaande esitamine	I Vahearuaande on esitatud	Vahearuaande on esitatud 08.01.2019. Eelnevalt kooskõlastades pikendas Siseministeerium esitamise tähtaega.
10.2019	II Vahearuaande ettevalmistamine	II Vahearuaande on ettevalmistatud	
11.2019	II Vahearuaande esitamine	II Vahearuaande on esitatud	
05.2020	Lõpparuande ettevalmistamine	Lõpparuande on ettevalmistatud	
06.2020	Lõpparuande esitamine	Lõpparuande on tähtajaks esitatud	

2. ISFi ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil³:

³ Palun märkida, millistesse ISFi ühistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage projektiga saavutada kavandatud sihttase/näitajad. Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL)

PIIRIHALDUSE TOETAMINE	Taotluses kavandatud sihttase	Tegelik sihttase
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv:	545	58
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv:	12	2

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis).

Aruandlusperioodil korraldati 2 koolitust. Projekti tegevused olid pärsitud tulenevalt sellest, et novembri alguseni puudus projektijuht.

28.03.2018 esitati pakkumused projektijuhtimiseks kolmele Politsei- ja Piirivalveameti töötajale (pakkumused koos vastustega asuvad DHS „Delta“ projektitoimikus). Esialgu Heigo Vija võttis pakkumuse vastu, kuid hiljem otsustas loobuda sellest tulenevalt töökoha vahetusest. Projektijuhijuhi otsimisega jätkati koostöös vastava teenuse omanikuga, koolitus- ja arendustalitusega ning personaliarvestuse ja -analüüsi talitusega kuni oli leitud sobilik kandidaat, kes võttis ISFB-25 projektijuhtimise pakkumuse vastu.

Vaatamata projektijuhijuhi puudumisele oli 2018. a korraldatud 2 koolitust. Integreeritud piirihalduse põhimõtete ja strateegia koostamise koolitus oli korraldatud teenuse planeerija poolt koostöös ISFB-25 taotluse koostamise eest vastutava isikuga. Laekunud arved kinnitas teenuse omanik. ATV instruktoriga koolituse korraldajaks oli koolitus- ja arendustalitus.

Tagasiside „Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolitusele“ oli positiivne. Küsimustiku täitis 23 koolitusel osalejat ning keskmiseks hinnanguks kujunes 5-palli süsteemis 4,17. Positiivse hinnangu said nii korraldus kui koolitajad. Samas hindajad märkisid, et koolitus võiks ajaliselt olla veidi lühem.

ATV instruktoriga koolituse kohta tagasiside ankeeti ei täidetud. Suuliselt avaldatud tagasiside kohaselt koolitus vastas osalejate vajadustele. Rahul oldi nii korralduse kui koolitusega. Hinnapakumuse võeti vaid Soome Politseikolledžilt, sest PPA-l on pikaajaline koostöö antud asutusega. PPA tellijana on kursis pakutavate koolituste kõrge tasemega ning Soome Politseikolledži vastava teema koolitajad omakorda omavad head ülevaadet PPA koolitusvajaduse spetsiifikast. Sarnased kliimatilised, geograafilised ning geopoliitilised tingimused tagavad selle, et koolitajad oskavad PPA ametnikele pakkuda parimat võimalikku koolitust lähtudes meie konkreetsetest vajadustest. Lisaks eelnevale on Soomes tagatud koolitusteks väga kvaliteetsed tingimused, milles on võimalik simuleerida erinevaid mitmekülgeid politseitaktikat nõudvaid situatsioone.

2019. aastaks on planeeritud koolitatud instruktorite läbiviimisel 14 ATV algkoolitust Ida ja Lõuna prefektuuris.

4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused. *(Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)*

Avalikustamine toimus vastavalt toetuslepinguga kehtestatud nõuetele. Viide projektile ja rahastamisallikale on lisatud projektijuhi käsunduslepingusse ja pakkumusesse.

Integreeritud piirihalduse põhimõtted ja strateegia koostamise koolituse korraldamisel lisati info rahastuse kohta kirjavahetustesse, millega küsiti hinnapakkumisi. Samuti viide rahastajale on lisatud lepingusse, mis on antud ürituse korraldamise raames sõlmitud. Koolituse registreerimislehed on märgistatud Euroopa Liidu ja Siseministeeriumi logodega koos viitega projektile. Sama info oli lisatud ka loenguruumi ustele. Euroopa Liidu ja Siseministeeriumi logod olid lisatud koolituses kasutatud esitluste päisesse. Viide rahastajale on ka koolitussündmuse juures RTIPis.

ATV instruktori koolituse korraldamisel lisati viide rahastajale kirjavahetusse koolitusteenuse pakkujaga lepingusse, registreerimislehele ning tunnistustele. Info on lisatud ka koolitussündmuse juurde RTIPis.

Toetuse saaja esindaja:

Krista Aas

(allkirjastatud digitaalselt)