

PROJEKTI MUUTMISE TAOTLUS

28.11.2025

TOETUSE SAAJA JA PROJEKTI ÜLDANDMED

Taotleja nimi	Jõhvi Vallavalitsus
Projekti nimi	JÕHVI PÕHIKOOOLI VÄLISÕPPEKLASSIDE RAJAMINE KAASAVA HARIDUSE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISEKS
Projekti number	2021-2027.4.08.24-0095

MUUDATUSTAOTLUSE SISU JA VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

30.09.2024 esitas Jõhvi Vallavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi RTK) taotluse projekti „Jõhvi Põhikooli välisõppeklasside rajamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ (2021-2027.4.08.24-0095) rahastamiseks Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine meetme vahenditest. 29.11.2024 otsusega nr 11.3-1/24/1766 rahuldas RTK toetuse taotluse. 07.10.2025 RTK otsusega nr 11.3-1/25/4733 oli projekti abikõlblikkuse periood pikendatud kuni 30.11.2025.

Projekti elluviimise käigus viis Jõhvi Vallavalitsus läbi riigihanke „Jõhvi Põhikooli väliala rajamine, III etapp“ (hanke viitenumber 290075), mille tulemusel sõlmiti ehitustööde töövõtuleping Terre Ehitus OÜ-ga (registrikood 14227517), leping nr 6.1-12.1/42-1.

Töövõtja on põhimõtteliselt töid teostanud, ning 28.10.2025 oli allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmise akt, mis sisaldab vaegtöid. Vaegtööde kõrvaldamise tähtaeg oli 4.11.2025. Täna pole töövõtja kõiki vaegtöid kõrvaldanud ja seetõttu pole meile arve väljastanud ning Jõhvi Vallavalitsus pole selle ka maksnud.

Seetõttu taotleb Jõhvi Vallavalitsus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 30. jaanuarini 2025, et tagada kõigi ehitustööde nõuetekohane üleandmine ja akteerimine ning projekti eesmärkide täielik saavutamine.

Eeltoodut arvestades hindab toetuse saaja, et projekti edukaks elluviimiseks on vaja täiendavalt umbes kaks kuud. Seetõttu palume muuta projekti abikõlblikkuse perioodi algust ja lõppu järgmiselt:

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2024 - 30.01.2026

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.10.2024 - 30.01.2026

Palun muuta projekti tegevused järgmiselt:

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
2	Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd	01.10.2024	30.01.2026

Eeltoodust tulenevalt taotleb Jõhvi Vallavalitsus projekti „Jõhvi Põhikooli välisõppeklasside rajamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ (nr 2021-2027.4.08.24-0095) muutmist abikõlblikkuse perioodi ja tegevuste osas.

Maris Toomel
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)

Koostaja:
Anton Makarjev
Anton.makarjev@johvi.ee
tel. 53321385