

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1745

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna spetsialist hr. Meris Süsta** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Rulli teede ehitusprojekti koostamine uurimistööde järgselt.

30% 2664,00 € + 586,08 € (km.22%) = 3250,08 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/74 06.07.23)

Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat kakssada viiskümmend eurot ja kaheksa senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Meris Süsta

OÜ Laanekraav

RMK Metsataristu osakonna spetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/