



OTSUS

rahuldamise otsuse muutmine

21.10.2025 nr 11.3-1/25/4993

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 7 lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja AndIgo Eesti OÜ 16.10.2025 saadetud kirja, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. muuta toetuse saaja **AndIgo Eesti OÜ**, registrikood 14539659, aadress Mündi 39-3, Paide 72719, projekti nr **20.3.04.22-0165 „Haljala Vald-siderajatis“** 21.12.2022 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4 24/1509 punkte 2, 3, 5, 7 järgmiselt:
 - 1.1. „2. Projekti kogumaksumus on **66 752,19** eurot.
 - 1.2. „3. Toetuse määr on kuni 51,45% projekti toetatavatest kuludest ja maksimaalne suurus **34 344** eurot.
 - 1.3. „5. Toetuse saajale antav toetus on lairiba-püsivõrkudele antav abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1-78), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) 2021/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1-18), (EL) 2020/972 (ELT L 215, 7.7.2020, lk 3-6) ja (EL) 2021/1237 (ELT L 270, 29.7.2021, lk 39-75), artikli 52 tähenduses. Toetuse saajale projekti raames grupierandi alusel antav abi on **34 344** eurot.
 - 1.4. „7. Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arv on **36**, mis on välja toodud otsuse Lisas 1 „Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri Lihulõpe“.

2. Muudatus on kättesaadav E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 16.10.2025 valduse muuta projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva. Põhjuseks on toonud toetuse saaja välja asjaolu, et strateegiliselt tähtsad kinnistud ei luba kasutada oma maid ja ümber minemine ei ole äriliselt kasulik.

Kuivõrd meetme määruse § 19 lõike 4 alusel on vahendusasutusel õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muudatusest, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise, siis hindas vahendusasutus muudatuse mõju projektile. Vahendusasutus leiab, et antud muudatus on põhjendatud, kuivõrd muudatus ise ei sea kahtluse alla projekti oodatavat tulemust, vaid muutmata jätmise võib seada projekti tulemuse ohtu.

3. Käesolevat otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
talituse juhataja

Koostaja: Jaanika Vaher
51 78887
jaanika.vaher@rtk.ee