



OTSUS

07.06.2019 nr 1-24/186

Varade, planeerimise ja tehnoloogia  
asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr 1-  
24/282 muutmine

Siseministri 29. mai 2018. a käskkirja nr 1-3/53 „Volituse andmine välisvahendite valdkonna eest vastutavale asekantslerile ja välisvahendite osakonna juhatajale“ punkti 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2019. a korraldusega nr 34 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“ ning lähtudes siseministri 18. septembri 2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ punktist 9.1.1 ja elluviija 21. mai 2019. a kirjaga nr 14-12.2/650-1 esitatud taotlusest

1. Muudan varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr 1-24/282 "Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" lisa 1 järgmiselt:

1.1. sõnastan Tabeli 1 järgmiselt:

**Tabel<sup>1</sup> 1. Tegevuste ajakava**

<b>Tegevus</b>	<b>Tegevuse üldajaraam (näidatakse üldajaraam, mille jooksul tegevust ellu viiakse)</b>	<b>Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil</b>	<b>Tegevuse eest vastutaja (elluviija või partner)</b>
<b>1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine, laiendamine ja elluviimine.</b>	<b>01.07.2015–31.12.2020</b>	<b>01.01.2019–31.12.2019</b>	<b>Partner</b>
1.1.1. Käitumisoskuste Mängu hanke ettevalmistamine ja läbi viimine ning hankepartneriga koostöös programmi elluviimine.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.12.2019	Partner
1.1.2. Käitumisoskuste Mängu venekeelseks kohandamine.	01.07.2015–31.12.2020	01.04.2019–31.12.2019	Partner

<sup>1</sup> Tabelitesse lisada ridu vastavalt vajadusele.

1.1.3. Eesti- ja venekeelse Käitumisoskuste Mängu arendamine vastavalt vajadusele.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.12.2019	Partner
1.1.4. Mentorite täienduskoolitused ja väljaõpe.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.12.2019	Partner
1.1.5. Õpetajate koolitusprogrammi välja töötamine, õpetajate koolitamine ja Käitumisoskuste Mängu rakendamiseks väljatöötatud materjalide jagamine õpetajatele.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.11.2019	Partner
1.1.6. Õpetajate juhendamine ja nõustamine mentorite poolt.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–30.06.2019 01.08.2019–31.12.2019	Partner
1.1.7. Hindamistegevuse läbiviimine (andmete kogumine, analüüs ja vajadusel töö hindamisinstrumentidega).	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.05.2019 01.08.2019–31.12.2019	Partner
1.1.8. Veebilehe ja –keskonna haldamine, arendamine ning vajadusel hanke läbiviimine.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.12.2019	Partner
1.1.9. Käitumisoskuste Mängu teavitustegevused.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.12.2019	Partner
1.1.10. Juhtrühma moodustamine ja kokku kutsumine.	01.07.2015–31.12.2020	01.01.2019–31.12.2019	Elluviija
1.1.11. Partnerluslepingu sõlmimine.	01.07.2015–31.12.2020	Lõpetatud	Elluviija

1.2. sõnastan Tabeli 2 järgmiselt:

**Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad**

Toetatava tegevuse näitaja nimetus	Siht-tase (2021)	Detailsete tegevustega seotud väljundid tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil	Selgitus
Teenust saanute arv	7500	Programmis osalejate arv	6100	Saavutustase sisaldab ka algtaset, milleks oli 500 õpilast. 2015/16. õppeaastal õppis umbes 400 ja 2016/17. õppeaastal umbes 800 õpilast neis klassides, kus Käitumisoskuste Mäng esimest korda läbi viidi. 2017/18. õppeaastal õpib umbes 1600 õpilast

				ning 2018/19. õppeaastal umbes 1400 õpilast klassides, kus Käitumisoskuste Mängu esmakordselt läbi viiakse. 2019/20. õppeaastal õpib umbes 1400 õpilast klassides, kus Käitumisoskuste Mängu esmakordselt läbi viiakse. Kuna Käitumisoskuste mäng on osutunud oodatust populaarsemaks, kaasati alates 2017/18. õa-st programmi rohkem klasse (sh õpilasi) kui programmi plaan ette nägi. Seetõttu saavutatakse sihttase juba enne projektiperioodi lõppu – 2018/19. õa lõpuks. Programmi jätkusuutlikkuse huvides säilitatakse samas suurusjärgus klasside arv ka 2019/20. õa-l, millega ühtlasi kaasneb sihttaseme ületamine.
Programmi rakendavate õpetajate arv	330	Koolituste arv	3	Korraldatakse kuni kolm koolitust uutele õpetajatele (kuni 4 õpetajate gruppi). Ühe koolituse eeldatav maht on 24 akadeemilist tundi ja toimub kolmel päeval, kaks esimest koolituspäeva (baaskoolitust) toimuvad 2019. aasta sügisel. 2019. aasta alguses toimuvad 2018. aastal liitunud õpetajate kolmandad koolituspäevad (täienduskoolitused) (4 gruppi) Lisaks sellele toimuvad 1-päevased koolitused koolijuhtkonna esindajatele mahuga 8 akadeemilist tundi.
		Konverentside või teavitusürituste arv, kus Käitumisoskuste Mängu tutvustatakse	2	Partner on osalenud ja tutvustanud mängu vähemalt kahel õpetajatele või haridustöötajatele mõeldud konverentsil või muul teavitusüritusel.
		Klasside arv, kus Käitumisoskuste Mängu ellu viiakse	330	Sisaldab ka algtaset milleks oli 20 klassi. 2015/16. õa-l rakendas Käitumisoskuste Mängu esmakordselt 20 klassi. 2016/17. õa-l rakendas Käitumisoskuste Mängu esmakordselt 40 klassi. 2017/18. õa-l rakendas Käitumisoskuste Mängu esmakordselt 90 klassi. 2018/19. õa-l rakendab Käitumisoskuste Mängu esmakordselt 80 klassi.

				2019/20. õa-l rakendab Käitumisoskuste Mängu esmakordselt 80 klassi.
--	--	--	--	--

1.3. sõnastan Tabeli 3 järgmiselt:

**Tabel 3. Tegevuste ajakava**

Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse üldajaraam, mille jooksul tegevust ellu viiakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Tegevuse eest vastutaja (elluviija või partner)
<b>2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine.</b>	<b>01.01.2017-31.05.2020</b>	<b>01.01.2019–31.12.2019</b>	Partner
2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine	01.01.2017–30.06.2018	Lõpetatud	Partner
2.1.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse lähteülesande koostamine	01.04.2018–31.08.2018	Lõpetatud	Partner
2.1.3. Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamine	01.08.2018–31.05.2020	01.01.2019–31.12.2019	Partner

1.4. sõnastan punkti 3.1.9. järgmiselt:

„3.1.9. Juhtumikorralduse mudeli hindamismetoodika väljatöötamine, mudeli protsessi ja rakendamise mõju hindamine

2016. aastal tellis elluviija Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuselt (RAKE) mõjude hindamise kontseptsiooni väljatöötamise, millele tuginedes jätkatakse 2019. aastal andmete kogumist.

2019. aasta esimeses pooles viiakse läbi hange MARAC-i mõjude uuringu teostamiseks.

Tegemist on uuringuga, mis teaduslikku metoodikat kasutades hindab juhtumikorralduse mudeli piloteerimise protsessi ja mudeli rakendamise sisulist tulemuslikkust. Protsessi mõju ja sisulise rakendamise hindamiseks uuritakse kvalitatiivseid ja/või kvantitatiivseid meetodeid kasutades, kuidas:

- mudelit katsepiirkondades rakendati (sh, kas piirkondades oli mudeli rakendamise dünaamika erinev, võimalikud Eesti eripärad mudeli rakendamisel);
- kas mudeli rakendamine vastas plaanitule ehk oli tulemuslik (juhtumite ja teenusetarbijate arvu ning korduvväljakutsete arvu vastastikmõjusuhe sh võimalikud raskuskohad rakendamisel jne);
- kui rahul on MARAC-i kasutavad spetsialistid ja teenust tarbinud ohvrid pakutavaga. Sealjuures on oluline hinnata seda, milliste sihtrühmade jaoks oli MARAC mudel kõige tulemuslikum ning miks;
- MARAC-i piloteerimise protsessi tulemuslikkus;
- Eesti kontekstis esile kerkinud mudeli rakendamise eripärad.”.

2. Muudan varade, planeerimise ja tehnoloogia asekanstleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr 1-24/282 lisasid nr 2 „Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa“ ja nr 3 „Seletuskiri

toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2019–31.12.2019“ ning kehtestan need uues sõnastuses.

3. Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. märtsist 2019. a.

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Lilleväli  
varade, planeerimise ja tehnoloogia  
asekantsler

Lisa 1. Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Lisa 2. Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2019–31.12.2019