

Lp. Ksenia Haavistu
Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
ksenia.haavistu@transpordiamet.ee

Teie 01.07.2025

Meie 07.07.2025 KV2025-K138-031

Leping 2024-K138 Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu III etapi ehitustööd lõigul
Kangru – Saku

**Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu III etapi ning Kangru liiklussõlme
hooldustee OR0347 ehitustööd tugiseinaga LS0571 ehitusalas.**

OÜ Rail Baltic Estonia Põhitrassi Harju III etappi ehitusel on põhitrassi töövõtjal (OÜ INF Infra-I) ilmnenud vajadus tugiseina LS0571 rajamisel kasutada osaliselt hooldustee OR0347 ja kergliiklustee OR034502 alla jäävat ala ehitusprotsessis. Sellega seoses soovib OÜ Rail Baltic lisada Lisas 1 näidatud Kangru liiklussõlme projektsed mahud põhitrassi Harju III etappi ehituse mahtu, et peale tugiseina LS0571 rajamise lõpetamist ehitada välja Kangru liiklussõlme rajamata jäänud osa vastavalt Lisas 1 kirjeldatud projektimahtudele.

Ehitustööde teostamisel RBE tagab, et:

- põhitrassi Harju III etapi töövõtja OÜ INF Infra ehitab Kangru liiklussõlme projekti järgi välja lisas 1 kokku lepitud mahtude alusel;
- Vajadusel taastatakse Kangru liiklussõlme projekti lepingu raames välja ehitatud teed, rajatised ja maa-ala, mille mahtusid ei ole kirjeldatud lisas 1, kuid saavad tugiseina LS0571 rajamise käigus kahjustatud;
- teostatakse vajalikud katsed ja kontrollmõõdistused juurdepääsutee OR0347 lisas 1 kirjeldatud mahus ja vajadusel ka teistel lõikudel, mis lisa 1 mahtude alusel välja ehitatakse või varem välja ehitatud teede või rajatiste taastamisel;
- põhitrassi Harju III etapi töövõtja teostab ka kõik muud täiendavad tööd,

mida tuleb teostada tugiseina LS0571 ehitusalal, et saaks välja ehitada lisas 1 kirjeldatud mahus Kangru liiklussõlme projekti elemendid, sh liikluskorraldus, trassivaldajatega kooskõlastused (sidekaablid ja elektrikaablid), ehitusaegsete ajutiste juurdeehituste likvideerimine.

- Pärast ehituslõigu üleandmist läheb tee hoole ja vastutus Harju III etapi töövõtjale.
- Harju III etapi töövõtja tagab või koordineerib ümber kohalike elanike transpordi, teenindava transpordi (bussiliiklus, kullerid jms) ning kiirabi, politsei ja päästeteenistuse transpordi kõnealuses piirkonnas seoses tugiseina LS0571 ehitustöödega.

Palun Transpordiametil väljastada Kangru liiklussõlme Töövõtjale vastavasisuline suunis, et tulenevalt tehnoloogilisest vajadusest viiakse üle Kangru liiklussõlme lepingust põhitrassi Harju 3 lõigu lepingusse eelmainitud töömahud. RBE väljastab samuti vastavasisulise suunise põhitrassi Harju 3 lõigu Töövõtjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Priit Sissas
Tellija projektijuht

Lisad

Lisa 1 - OR0347_üleminevad_mahud

Lisa 2 - OR0347_uus töömaa_piir.dwg