



TRANSPORDIAMET

Halmar Heinmets
halmar.heinmets@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618, Tallinn, Harju maakond

Meie 30.03.2026 nr 3.2-3/26/281-12

Alustamiskorraldus

Transpordiameti, Keskkonnaagentuuri ja AS TREV-2 Grupp vahel on 11.03.2025 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/25/281-1, mille esemeks on riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 25,093-41,42 Mustla-Kaubi lõigu rekonstrueerimine, sh Tarvastu silla ehitus ja Suislepa silla rekonstrueerimine ning remonditööd Mustla alevikus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist Tellija Projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. 2026 -nda aasta töödele antakse eraldi alustamiskorraldus.

Tellija määrab 2026-nda aasta tööde alguskuupäevaks 6.04.2026

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 12 kuud, millest 2025 aastal teostati 7 kuud ja millest 2026-ndal aastal on 5 kuud (tähtaeg 5.09.2026), millele lisandub garantiiperiood 60 kuud alates töö vastuvõtmisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ott Joala
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Ott Joala
55583873 Ott.Joala@transpordiamet.ee