



OTSUS

18.06.2025

nr 11.3-1/25/2893

**taotluse rahuldamise  
otsuse muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lõike 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 2 punkti 6 ja regionaalministri 29.09.2023 määruse nr 64 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord” (edaspidi meetme määrus) § 18 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

**otsustab:**

muuta Nopri Talumeierei OÜ projekti nr 2021-2027.1.03.25-0914 „Nopri Talumeierei OÜ tootmisvõimsuse suurendamine“ 18.03.2025 toetuse taotluse rahuldamise otsust nr 11.3-1/25/1508 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkti 8 järgmiselt:

1. „8. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord.
  - 8.1. vahemakse makstakse välja peale elektrivõimsuse suurendamist. Makse suurus on 29 608,27 eurot. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on üleandmis-vastuvõtmine akt ning fotod;
  - 8.2 lõppmakse makstakse välja peale lõpparuande kinnitamist ning akupanga soetamist ja paigaldamist. Makse suurus on 30 391,73 eurot. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on üleandmis-vastuvõtmine akt ning fotod. Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, mis on lõppmakse ajaks kinni kandmata, siis väheneb makse ettemaksu võrra;
  - 8.3. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta vahearuande enne vahemakse küsimist;
  - 8.4. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **02.10.2026**;
  - 8.5. järelaruande esitatakse rakendusüksuse nõudmisel.
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

**I Asjaolud ja põhjendused**

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu taotluse lisada projekti vahemakse, kuna ettemaksu garantiikirja saamine pangast on keeruline ja kulukas ning toetuse saajal puuduvad endal vabad vahendid projekti ajutiseks finantseerimiseks.

Elektrilevi poolt teostatavad tööd elektrivõimsuse suurendamiseks on teostatud planeeritust oluliselt kiiremini ning lepingujärgne tingimuste muutmise tasu 43 106, 77 eurot (ilma km-ta) eurot tuleb meil tasuda 16.06.2025.. Lisaks on varasemalt tasutud Elektrilevile esimene osamakse 6240,36 eurot (ilma km-ta). Kokku 49 347,13 eurot (ilma km-ta).

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

## **II Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp  
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus  
5698 1043  
Terje.Kuus@rtk.ee