

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: Ed: Sanga lõigu ajutise ligipääsutee kooskõlastamine

Tere

Tegusat uut aastat!

Allpoolse jätkuks saadan kooskõlastamiseks Sanga piirkonnas ajutise ligipääsutee rajamise projekti. Joonised lisatud manusena. Nagu varasemalt olen indikeerinud, antud ligipääsuteed on vaja RMK-l raadamistööde teostamiseks ning raadatud materjali ladustamiseks. Olen sellel teemal olnud Mando ja Einartiga suhtluses.

Kuna pühad olid vahel ning ajutise tee projektijooniste koostamine seetõttu venis, on nüüd asjaga üpris kiire. Peaksime ajutise tee rajamisega alustama järgmise nädala algusest.

Jään tagasiside ootele.

Täna ette.

Lugupidamisega,



KRISTO PAUMETS

Projektijuht

+372 56 805 312 · kristo.paumets@merko.ee

AS Merko Ehitus Eesti · Järvevana tee 9g, Tallinn


Täna tänasest kiirest koosolekust.

Arutasime kahte punkti seoses RB Tootsi-Pärnu lõigu raadamisega:

1. Timmermanni.

Oli varasemal koosolekul arutluseks, et selleks, et saaksite ligipääsu ja materjali ladustamise korraldada, vajaksite esimest juppi ligipääsuteest (OR221120) alates Timmermanni viaduktist.

Kuni ristuva õhuliinini (s.o ca 220m), markeerisin punasega:




Et saaksin esimesel võimalusel peale minna, oleks vaja see esimene ots võimalikult kiiresti puhtaks raadata ja tühjaks vedada. Vähemalt ligipääsutee asukohas.

Ütlesid, et saaksite selle tehtud **jaanuari esimese nädala jooksul**.

Kui saab kiiremini, anna palun kohe jooksvalt märku.

2. Oti tee ots.



Sellela läheb kiireks, sest tulen Kivisilla viadukti poolt ligipääsutee ehitamisega juba peale. Mehed edenevad päris kiiresti.

Oleme juba ristuva RMK teeni jõudmas (skeemil markeeritud kollasega).

Ütlesid, et see ala peaks saama raadatud ja puhtaks veetud nädalal **15.12 – 19.12.25.**

Arvestame nii. Kui saab varem, on parem. Ei tahaks, et mul meeskond seisma jääb.

Tänaan ette.

Tervitustega



KRISTO PAUMETS

Projektijuht

+372 56 805 312 · kristo.paumets@merko.ee

AS Merko Ehitus Eesti · Järvevana tee 9g, Tallinn

