

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Mõisa 3

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

EESTI



OTSUS nr 17-29.10/25/40

Tartu

13.08.2025

**Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi
rakenduskava 2021–2027 meetme „Perioodi 2021–
2027 kalade kudemistingimuste parendamise
toetus“ taotluse rahuldamise otsuse muutmine**

Võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 65 lg 2, kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lg 1, § 46 lg 1 ja regionaalministri 21.06.2024 määruse nr 41 „Perioodi 2021–2027 kalade kudemistingimuste parendamise toetus“ § 4 lg 6, § 6 lg 4 p 3, § 7 lg 1, § 8 lg 3 p 1, amet otsustab:

1. Muuta PRIA 30.05.2025 otsuse nr 17-29.10/25/27 punkti 2 taotlustoimiku F1612400006 osas ja sõnastada see järgmiselt: "Toetuse saaja on kohustatud viima toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid ajavahemikul 01.12.2024 kuni 30.05.2027."

PRIA määras 30.05.2025 otsusega nr 17-29.10/25/27 Riigimetsa Majandamise Keskuse taotlusele F1612400006 regionaalministri 21.06.2024 määruse nr 41 „Perioodi 2021–2027 kalade kudemistingimuste parendamise toetus“ (edaspidi määrus) alusel toetust 121 220,10 eurot.

Vastavalt otsuse punktile 2 on toetuse saaja kohustatud viima toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid ajavahemikul 30.05.2025 kuni 30.05.2027.

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas 08.08.2025 muudatustaotluse sooviga määrata projekti alguskuupäevaks 01.12.2024. Toetuse saaja palub projekti alguskuupäevaks lugeda 01.12.2024, kuna olid märkinud algselt alguskuupäevad arvestusega, et projekti lõpuni jääks kaks aastat. Kuna töö projektiga ja ka töötasu maksmine algas varem, on vajalik parandada projekti alguskuupäeva.

Kalandusturu korraldamise seaduse § 46 lõike 1 kohaselt võib toetuse taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et algselt kavandatud tegevus viiakse olulises osas ellu, saavutatakse toetuse andmise eesmärgid ja toetuse summa ei suurene. Põhjendatud juhuna käsitatakse asjaolu, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha. PRIA hinnangul on otsuse muutmine põhjendatud, kuna tegevuste eesmärk jääb samaks, projekti sisu ei muutu ja muudatus aitab toetuse saajal tegevused ellu viia.

Määruse § 6 lõike 4 punktis 3 on ette nähtud, et taotleja ise nimetab toetatava tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, seega puuduvad piirangud põhjendatud juhul projekti alguskuupäeva muuta. Määruse § 8 lõike 3 punkti 1 kohaselt on toetuse saajal kohustus viia ellu toetatav tegevus, sealhulgas esitada kõik tegevusega seotud kuludokumendid, taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tähtpäevaks, ent hiljemalt kahe aasta pärast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise

otsuse tegemisest. Määruse § 4 punkti 6 kohaselt on kulud abikõlblikud alates 1. jaanuarist 2024 kuni 30. juunini 2029. Seega tulenevalt ülaltoodust vastab soovitatav elluviimise alguskuupäev 01.12.2024 määruse nõuetele.

Tulenevalt eeltoodust muudab PRIA 30.05.2025 otsust nr 17-29.10/25/27 ning loeb taotluse nr F1612400006 alguskuupäevaks 01.12.2024. Toetatavad tegevused, toetatavate tegevuste abikõlblik summa ja toetuse summa muudatusega seoses ei muutu.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul otsusest teada saamise päevast arvates vaide esitamisega PRIA-le aadressil Tähe 4, 51010 Tartu või e-posti aadressil pria@pria.ee.

Margus Noormaa
peadirektor
/Kinnitatud digitaalse templiga/

Lisainformatsioon:
Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678;
Pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679;
E-posti aadress info@pria.ee

Kliendi ID: 84389	Kliendi nimi: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS	Kood: 70004459	Taotlustoimiku number: F1612400006
--------------------------	--	-----------------------	---

Tegevused	Summa, €	Selgitus
	121220.10	Taotletud toetuse summa kokku
	121220.10	Rahuldatud toetuse summa kokku
Koelmualade taastamisega või kalade rändeteede avamisega seotud eeluuringud: Koelmualade taastamisega või kalade rändeteede avamisega seotud eeluuringud [põhitegevus] - Sutlepa mere rändetee taasavamise kalastiku eeluuring	109529.20	Taotletud toetuse summa
Koelmualade taastamisega või kalade rändeteede avamisega seotud eeluuringud: Koelmualade taastamisega või kalade rändeteede avamisega seotud eeluuringud [põhitegevus] -	109529.20	Rahuldatud toetuse summa

Sutlepa mere rändetee taasavamise kalastiku eeluuring		
Personalikulud: Personalikulud [põhitegevus] - Sutlepa mere rändetee taasavamise kalastiku eeluuring	10166.00	Taotletud toetuse summa
Personalikulud: Personalikulud [põhitegevus] - Sutlepa mere rändetee taasavamise kalastiku eeluuring	10166.00	Rahuldatud toetuse summa
Kaudne kulu: 15% nimetatud põhitegevusest [tegevuse "Personalikulud: Personalikulud" kaasnev tegevus] - Personalikulud Sutlepa mere rändetee taasavamise kalastiku eeluuring	1524.90	Taotletud toetuse summa
Kaudne kulu: 15% nimetatud põhitegevusest [tegevuse "Personalikulud: Personalikulud"	1524.90	Rahuldatud toetuse summa

kaasnev tegevus] - Personalikulud Sutlepa mere rändetee taasavamise kalastiku eeluuring		
---	--	--