

**KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE
KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS**

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus
Lepingu sõlmimise kuupäev	09.01.2025
Lepingu nr	7-1/649-2

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus taotleb 2025. aastaks eraldatud Kultuuriministeeriumi riigieelarvelise investeringutoetuse üleviimist 2026. aastasse summas 114 200 eurot.

Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepinguga nr **7-1/649-2** eraldatud investeringutoetusest (lepingu p. 2.1.2. investeringutoetus 144 000 eurot) jäi 2025. aastal kasutamata tekkepõhiselt 114 200 eurot. Kogu investeringutoetuse summa oli planeeritud keskuse fuajeeala remondile, kuid seoses projekteerimishanke mitmele pikendamisele ja tühistamisele ei olnud võimalik 2025. aastal ehitusega alustada. Ehitustööde eelprojekti koostaja leidmine osutus planeeritust keerulisemaks. Projekteerimisteenuse teostaja leidmiseks viidi läbi kokku neli hankevooru, kuna varasemates voorudes ei laekunud piisaval hulgal pakkumisi või esitatud pakkumused ei vastanud tingimustele või ületasid pakkumised eelarvet. Seetõttu venis projekteerimise hange ning lükkus edasi ka ehitushankega alustamine ning ehitustöödega ei olnud võimalik 2025. aastal alustada.

Investeringutoetuse vahendeid on kasutatud summas 29 800 eurot Jõulumäe peamaja fuajee ja administratsiooniala ümberehituse eelprojekti koostamiseks.

2026. aastaks ülekantavad riigieelarvelised investeringuvahendid kasutatakse Jõulumäe peamaja fuajee ja administratsiooniala ümberehitustöödeks. Riigihange ehitustööde peatöövõtja leidmiseks on käimas.

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna	Kuupäev
Lily Allas	allkirjastatud digitaalselt	23.01.2026