

Hannes Kiipus
Avertek OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/2869

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Avertek OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Avertek OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/99, seisuga 03.06.2024 kokku 20,143 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 10.06.2024**. Juhul kui Avertek OÜ ei teosta töid antud lisajaajajooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
MT091-7	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	0,955	31.05.2024
MT092-11	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	1,742	31.05.2024
MT092-22	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	2,692	31.05.2024
MT106-10	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	0,744	31.05.2024
MT107-1	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	2,026	31.05.2024
MT109-21	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	2,921	31.05.2024
MT115-45	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	3,573	31.05.2024
MT115-61	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	2,447	31.05.2024
MT122-16	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	3,043	31.05.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht