



## Sisejulgeolekufond

### Projekti tegevuskava ja tulemused

<b>Toetuse saaja</b>	<i>Politsei- ja Piirivalveamet</i>
<b>Projekti pealkiri</b>	<i>„EBCGA erimeede – CPB RHIB“</i>
<b>Projekti tunnus</b>	<i>ISFB-32</i>
<b>Projekti abikõlblikkuse periood</b> <i>(pp.kk.aa–pp.kk.aa)</i>	<i>01.01.2019–30.09.2021</i>
<b>Valdkond</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine  <input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje

#### 1. Projekti tegevuskava

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse planeeritud tulemus	Toimumise koht ja vastutaja(d)
01.2019	Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks	Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud	PPA Tallinn
02.2019	Kiirpaadi turuanalüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine	Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid	PPA Tallinn
03.2019-11.2019	Kiirpaadi hanke läbiviimine	Hange on läbi viidud	PPA Tallinn
05.2019-08.2019	Kiirpaadi hankelepingu sõlmimine	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga	PPA Tallinn
08.2019	Vahearuanne esitamine	Vahearuanne on tähtajaks esitatud	PPA projektijuht Tallinn
09.2020-10.2020	Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga	PPA Tallinn
11.2020	Kiirpaadi tarne ja makse	Leping on täidetud	PPA Tallinn
11.2020	Kiirpaadi registreerimine	Kiirpaat on registreeritud	PPA

	EBCGA tehniliste seadmete reservis		Tallinn
12.2020-01.2021	Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse	Leping on täidetud	PPA Tallinn
01.2021-02.2021	Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga	PPA Tallinn Tallinn
07.2021	Sõiduki ja treileri tarne ja makse	Leping on täidetud	PPA Tallinn
09.2021	Lõpparuande esitamine.	Lõpparuanne on esitatud	PPA, projektijuht Tallinn

## 2. Ühised indikaatorid

PIIRIHALDUSE TOETAMINE		SIHTTASE
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv:		-
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv:		-
Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:	infrastruktuur	-
	sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid)	<b>2 (kiirpaat ja sõiduk)</b>
	varustus/seadmed	<b>1 (treiler)</b>
	muud	