

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1647

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Ain-Meelis Hannus** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Kantsi Metsak 2 maaparandussüsteemide maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ekspertiisi teostamine

100% 10000,00 € + 2000,00 € = 12000,00€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/89 08.08.22)

Kokku kuulub tasumisele: Kaksteist tuhat eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Ain-Meelis Hannus

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/