



# HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus

23.01.2026 nr 10-1/128

## Projekti tähtaja pikendamise taotlus

Taotleme projekti “Häädemeeste valla koolides kaasava hariduse põhimõtete rakendamine” (projekti nr 2021-2027.4.08.24-0127) tegevuste täitmiseks projekti tähtaja pikendamist, kuna projekti eelarvesse on tekkinud rahaline ülejääk. Ülejäägi tekitas asjaolu, et projekti taotluses kavandatud õuesõppeklassi maksumus oli hinnanguline ning tegelik soetusmaksumus kujunes madalamaks.

Soovime tekkinud rahalist jääki kasutada projekti eesmärkidega kooskõlas, et tõhustada kaasava hariduse rakendamist. Planeerime soetada õuesõppeklassi piknikukomplektid, mis võimaldavad õpilastel õuesõppeklassis istuda, kirjutada ja õppetegevustes aktiivselt osaleda. Lisaks on kavas soetada õppe- ja abivahendeid, mis arvestavad hariduslike erivajadustega õppijate vajadusi.

Planeeritavad tegevused ei muuda projekti üldisi eesmärke, vaid toetavad ja täiendavad neid, suurendades projekti tulemuslikkust ja loodud õpikeskkonna praktilist kasutusväärtust. Pikendus on vajalik kavandatud täiendavate tegevuste nõuetekohaseks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Taotleme pikendust kuni 31.04.2026. a.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Ain Jrvesaar  
vallavanem

Postiaadress  
Pargi tee 1  
Uulu küla 86502  
Pärnumaa

Reg.nr 77000269  
Telefon 444 8890  
E-post [haademeeste@haademeeste.ee](mailto:haademeeste@haademeeste.ee)  
<https://haademeestevald.kovtp.ee/>

SEB Pank  
a/a EE 921010902001672004  
Swedbank  
EE672200001120086893