

Lisa 2/1

Töövõtulepingu nr 3-2.5.1/18211815 juurde

Käesolev Lepingu Lisa on sõlmitud Paikusel

/Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale/

Tööde teostamise maht ja ajagraafik 2022. a II poolaastal ja 2023. a I poolaastal

RMK ühelt poolt (Tellija) ja Langipuu OÜ teiselt poolt (Töövõtja) leppisid kokku alljärgnevas:

Varumis- piirkond	Raieliik	Teenuseliik	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	Kokku	jaan	veebr	märts	apr	Kokku
Lääne	UR, SR, RD	Raie ja kokkuvedu		5000	5000	5000	5000	4000	4000	28000	5000	5000	5000	2000	17000
		Kokku	0	5000	5000	5000	5000	4000	4000	28000	5000	5000	5000	2000	17000

Tellija:

Töövõtja:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aivar Laud

Fredi Tarbe