



TRANSPORDIAMET

Andres Laanes
Aktsiaselts TAALRI
VARAHALDUS
info@taaler.ee
Kadaka tee 137-50
12915, Tallinn, Harju maakond

Meie 21.12.2023 nr 8-6/23/26010-1

Lepingu 3.2-3/23/1964-1 tehnoloogilise pausi
kehtestamine

Transpordiameti ja AS Taalri Varahaldus vahel on 25.09.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1964-1 „Riigitee 37 Jõgeva – Põltsamaa km 6,892-7,707 Kõpu - Laisaare jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve teostamine“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on 12.10.2023 kirjaga nr 3.2-3/23/1964-2 antud välja alustamiskorraldus, kus on määratud tööde teostamise tähtajaks 16.12.2023.

Lähtudes töövõtja 22.11.2023 taotlusest tehnoloogilise pausi kehtestamiseks ja vastavalt Lepingu punktile 3.3 peatavad pooled töö teostamise tähtaja kulgemise alates 22.11.2023.

Töö teostamist jätkatakse 2024 aasta kevadel tellija kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast. Lepingus on töö teostamise tähtaeg 2 kuud, millest 2023 aastal kasutati ära 37 päeva ja tööde teostamiseks 2024 aastal jääb aega 25 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee