

Ökopesa OÜ
Kopli tn 1a-5, Otepää vald,
67403 Valga maakond

Teie

Meie 2.08.2024.a. nr 3-2.1/2024/4778

Teade

Austatud Triin Peips

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Ökopesa OÜ (registrikood 11375499) (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 3.05.2024 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2024/13 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.3025 „Maaparandussüsteemide hooldus 2024-2“ (viitenumber 275518) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Hiiu maakonna Kidaste-Kanapeeksi maaparandussüsteemi ja Armioja maaparandussüsteemi ning Saare maakonna Põdra - Koltse maaparandussüsteemi. Lepingu kohaselt peavad hooldatud objekti olema üle antud RMK-le hiljemalt 01.11.2024.a. Tänase seisuga töid ühelgi objektil alustatud ei ole.

Sellest tulenevalt soovib RMK metsaparandustalitus vastavalt lepingu punktile 3.1.1. teiepoolset tööde teostamise ajagraafikut, kus on näha, et objektid valmivad tähtaegselt 1.11.2024.a. Teie poolt kinnitatud ajagraafik palun saata hiljemalt 9.08.2024.a. e-postile margus.reimann@rmk.ee.

Lisaks anname teada, et kindlasti rakendab RMK ka lepingu punktist 7.2, tulenevat leppetrahvi „Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepingus kokkulepitud tööde teostamise ajagraafiku (lisa 6), on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 150,- € hangitava piirkonna kohta iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 3 000,- (kolm tuhat) €. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.“

Lisame kirjale ka RMK poolse tööde teostamise ajagraafiku, palun see sobivusel digitaalselt allkirjastada ja tagasi saata või parandada ja siis allkirjastatult tagasi saata hiljemalt 9.08.2024.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja